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En la industria de la Construcción, es común encontrar a empresas que trabajan 
empíricamente sin mapear correctamente procesos, y por ende sin implementar 
mejoras para optimizar sus resultados, visiones fundamentales que son el pilar 
fundamental de la carrera de ingeniería industrial. 
La compañía Graña y Montero, con su empresa GyM es la empresa constructora 
peruana más antigua y sólida del país, con 81 años de experiencia en el rubro. 
GyM desde hace varios años atrás se interesó en implementar herramientas de 
gestión cuyo eje fundamental es la metodología Lean Construction, la cual tiene 
su origen en el referente más emblemático para un ingeniero industrial: el modelo 
de producción de la fábrica Toyota. 
En la ejecución de estas obras de significativa envergadura, GyM S.A. en 
concordancia a sus valores y políticas de cumplir con la ejecución de obras "antes 
del plazo" y con altos niveles de "eficiencia", a través de su área Oficina Técnica 
se implementó un conjunto de herramientas en su Sistema de Gestión de 
Proyectos, buscando asegurar las metas en cuanto al alcance, plazo y costo de 
los proyectos. 
Durante la permanencia en importantes proyectos ejecutados por la empresa 
GyM S.A. en consorcio con empresas de presencia mundial, se ha adquirido 
competencias profesionales en el campo de la ingeniería Industrial demostradas 
en los cargos desempañados: 
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GYM S.A.- CONSORCIO RIO MANTARO (GyM- ASTALDI), 
Periodo 
Obra 1 Proyecto 
Empresa Cliente 
Ubicación 
: 02.Enero 2012 a 01 Noviembre 201414 
: Central Hidroeléctrica Cerro del Aguila 
: CERRO DEL ÁGUILA S.A. 
: Huancavelica 
• Puesto 1: lng. Administración de Contratos- Frente Casa de Maquinas 
• Puesto 2: Asistente Control Proyectos/Productividad y Programación 
• Puesto 3: Asistente de Control Proyectos/Costos 
• 
GYM S.A. - CONSORCIO LA GLORIA (GyM - ABENGOA) 
Periodo 
Obra 1 Proyecto 
Empresa Cliente 
Ubicación 




• Puesto : Asistente de Prevención de Riesgos/Medio Ambiente 
El presente informe descriptivo tiene como objetivo hacer referencia a la 
valoración de las herramientas de gestión bajo el enfoque Lean, implementadas 
en el proyecto Central Hidroeléctrica Cerro del Águila - 510 MW. - Distrito de 
Surcubamba, Prov. de Tayacaja, Región Huancavelica (Período 2011 - 2014). 
Para ello se considera las siguientes fases: 
Primera fase: Documentación, que consiste en la revisión de la información cuyo 
contenido constituye la base conceptual utilizada sobre Gestión de Proyectos de 
GyM S.A. en áreas del conocimiento de gestión del Tiempo, Productividad y 
Costo, así como lo correspondiente a la filosofía del Lean Construction con la 
finalidad de obtener una visión global del tema. 
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Segunda Fase: Desarrollo del Sistema de Gestión de GyM S.A., en la cual se 
describe y se realiza la valoración en las áreas de Control de Productividad, 
Programación, Costos y Subcontratas alineados a la gestión del Alcance, Tiempo 
y Costo del proyecto: Central Hidroeléctrica Cerro del Águila- 510 MW. 
Tercera Fase: Conclusiones y Recomendaciones, donde se concluye acerca de 
la aplicabilidad de los sistemas de gestión basados en principios del Lean 
Construction, recomendando áreas de mejora que se puedan plantear. 
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RESUMEN 
La industria de la construcción en el Perú impulsa permanentemente el 
desarrollo económico del país; sin embargo es uno de los sectores con el menor 
grado de desarrollo, caracterizada por falta de efectividad: Eficacia y Eficiencia y 
en consecuencia baja Productividad en sus proyectos. La construcción presenta 
características únicas como: Curva de aprendizaje limitada, influencia de 
condiciones climáticas o situacionales, entre otros. 
El objetivo del presente Informe se orienta a valorar la aplicabilidad de 
herramientas de gestión basadas en la filosofía Lean Construction, mostrando los 
resultados obtenidos en la gestión del tiempo, productividad, y Costos en la 
construcción de la Central Hidroeléctrica Cerro del Aguila, ubicada en una zona 
inhóspita, de geografía, comunidades y clima complejos, factores que de no 
tenerse en cuenta en un planeamiento, ejecución y control adecuados significaría 
pérdidas del flujo de producción. Actualmente el proyecto estudiado cuenta con 
controles basados en la filosofía Lean, los mismos que emiten indicadores del 
estatus de la obra y permiten dar alertas tempranas de desviaciones en lo 
planeado. La información es proporcionada a la gerencia para la toma de 
decisiones. Como resultado se logró mejorar la confiabilidad de la programación 
de actividades de 38% a 76%, contribución a la eficiencia de 105% del costo 
mensual y tendencias de ahorro en costo de Subcontratos. 
Concluyendo que las herramientas basadas en Lean Construction constituyen un 
medio efectivo para gestionar un proyecto de construcción. 
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CONCLUSIONES 
• Mediante la valoración y puesta en marcha de las herramientas de control 
basadas en la filosofía Lean Construction se logró determinar que constituyen un 
mecanismo efectivo en el control de Costos, Plazos y Productividad de un 
proyecto de construcción tan complejo y de gran envergadura como CH Cerro 
deiAguila. 
• Las herramientas de control de Costos, productividad y gestión de 
Subcontratistas deben ser concebidas dentro del ciclo de mejora continua ya que 
su alcance va más allá del concepto de fiscalización, permitiendo identificar 
brechas proponer medidas de solución y finalmente tomar acciones. 
• Se logró demostrar que en el Proyecto estudiado, la aplicación de la "Teoría del 
último planificador'' permitió tener una mayor confiabilidad en la planificación, 
mitigando así los altos niveles de incertidumbre y variabilidad que se presentan 
en los proyectos de construcción. 
• Los principios del Lean Construcción presentan un nuevo enfoque de producción 
buscando reducir o eliminar las actividades de flujo ya que las mismas no 
agregan valor al producto final y volver más eficientes las actividades de 
conversión maximizando el valor. 
• Finalmente es importante concluir que el sistema de gestión basado en 
principios del Lean Construction es un sistema de procesos de mejora continua, 
que busca brindar un flujo de trabajo estable apuntando permanentemente la 




• Para mejores resultados en la industria de la construcción es necesario 
complementar la metodología PMI® con la Filosofía Lean Construction pues se 
adapta a los problemas que hacen de este sector tan distinto a la manufactura. 
• El gran reto que se debe superar para la correcta aplicación del sistema de 
gestión basado en principios del lean construction, es el de crear la conciencia 
Lean en el equipo de obra, resaltando el objetivo de una mejora continua; ya que 
la industria de la construcción peruana presenta una gran resistencia a cambios 
e innovaciones que le permitan romper sus paradigmas ya que la misma se 
caracteriza por ser empírica y tradicional basada ampliamente en la experiencia. 
• Si se logra instruir a los involucrados acerca de los principios Lean, se 
conseguirá real convencimiento de que el trabajo que realizan y los esfuerzos de 
mejora continua rendirán frutos. El grupo debe saber para qué está trabajando y 
en qué consiste el método, pues es imposible que se sientan involucrados y 
convencidos de participar en algo que desconocen. 
• La aplicación de nuevas tecnologías en el rubro de la construcción debe 
complementar el objetivo de mejorar la confiabilidad del flujo de trabajo, 
mediante la evaluación, simulación y reingeniería procesos antes de su 
ejecución en campo, por ejemplo utilizando el BIM (Building lnformation 
Modeling). Modelado de Información de Construcción. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA 
Al inicio de cualquier proyecto de construcción, . es una constante observar 
arranques de obra complicados, teniendo en cuenta las complejidades específicas 
de cada caso, que van desde obras en la costa, sierra o selva, a más de 4,000 
msnm o en el desierto, climas extremos, comunidades con altas expectativas, 
mano de obra local no calificada, etc. que como consecuencia representan 
externalidades con altos grados de incertidumbre, riesgos que atentan con la 
rentabilidad y prestigio de las empresas si no se gestionan correctamente. 
Para GyM en su búsqueda de la excelencia operacional de sus proyectos, resultó 
una necesidad imperiosa el implementar en su más ambicioso proyecto de 
Central Hidroeléctrica: Cerro del Águila. las herramientas de control en base a la 
filosofía Lean Construction, por lo que se requería además analizar y valorar dicha 
implementación, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus metas en cuanto al 
alcance, plazo, costo de los proyectos y consecuentemente la rentabilidad de la 
empresa - satisfacción de su cliente. 
1.2FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
Dada la necesidad de implementar las herramientas de control y de analizar y 
valorar su puesta en marcha se planteó la siguiente interrogante: 
¿Qué resultados genera la implementación de las herramientas de control 
alineadas con la filosofía Lean Construction en la etapa de construcción de la 
Central Hidroeléctrica Cerro del AguiJa? 
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1.3 OBJETIVOS 
1.3.1 OBJETIVO GENERAL 
Analizar y valorar la aplicabilidad de los controles implementados del sistema de 
gestión de los Proyectos de GyM basados en el Lean Construction en la Obra: 
Central Hidroeléctrica Cerro de Aguila 510 MW.- Huancavelica- Perú. 
1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
• Identificar de los alcances contractuales del proyecto Cerro del AguiJa. 
• Definir la estructura de control de costos. 
• Definir la implementación de las herramientas de programación Last 
Planner y medir su evolución. 
• Medir la productividad de actividades específicas. 
• Realizar seguimiento continuo la gestión con subcontratistas. 
• Describir las funciones y aportes realizados en la organización 
1.4 JUSTIFICACIÓN 
El estudio se justificó considerando que la empresa GyM no contaba con un 
estudio específico sobre la aplicabilidad de las herramientas Lean en una obra 
con las características de la Central Hidroeléctrica Cerro del AguiJa. Además, la 
empresa había tomado la decisión de implementar dichas herramientas, para lo 
cual se requería el monitoreo, análisis y valoración respectiva para la toma de 
decisiones y el conocimiento de sus resultados. 
Por otra parte, el estudio muestra una ventaja competitiva que se logra con el 
conocimiento y la experiencia sobre la implementación de estas herramientas 
para futuros proyectos. 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1. MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTUAL 
2.1.1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA 
Nombre o razón social de la empresa: GyM - Grupo Graña y Montero 
Ubicación de la empresa : Av. Paseo de la Republica 4675 Surquillo, Lima 
Giro de la empresa : Servicios 
Tamaño de la empresa : Grande 
Rama : Construcción 
GyM S.A, Empresa líder en la prestación de servicios de ingeniería,. en todos los 
sectores de la construcción: Infraestructura, Energía, Edificaciones, Minería, 
Petróleo, Industria, Saneamiento, con proyectos a nivel nacional y Latinoamérica, 
con una antigüedad de 81 años de servicio se constituye como la más antigua y 
más grande empresa constructora del Perú, en el curso de sus diversos proyectos 
se ha asociado con las más importantes empresas de construcción del mundo, 
tales como Bechtel, Fluor, Astaldi, Abengoa, Dumez GTM (Vinci), Aker Solutions, 
desarrollado proyectos en diversas modalidades, con o sin financiamiento, llave 
en mano (turn-key), EPC (Engineering, Procurement and Construction), entre 
otros. 
2.1.2 VISIÓN, MISIÓN Y VALORES CORPORATIVOS 
Visión: "Ser la empresa de Construcción más confiable de Latino América" 
Misión: Resolver las necesidades de Servicios de Ingeniería e Infraestructura de 
sus clientes más allá de las obligaciones contractuales, trabajando en un entorno 
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que motive y desarrolle a su personal respetando el medio ambiente en armonía 
con las comunidades en las que opera y asegurando el retorno a sus accionistas. 
El éxito de GyM se debe al respeto de sus cuatro valores corporativos: 
• Cumplimiento Antes del Plazo: Consiste en comprometerse en terminar 
todos los proyectos "Antes del Plazo" contractual. 
• Calidad: El prestigio de GyM desde sus inicios se caracterizó por la alta 
calidad de sus trabajos, cuidando que la "Calidad Graña y Montero" va más 
allá del estándar. 
• Seriedad y Carta de Ética: De una encuesta entre clientes, trabajadores y 
público en general se identificó que el adjetivo con que más se identificaba 
la imagen de Graña y Montero era la Seriedad. 
• Eficiencia: Desde hace algunos años GyM se propuso elevar la Eficiencia 
al nivel de uno de nuestros Valores fundamentales, y hacer un esfuerzo 
dirigido a mejorar la productividad y eficiencia en todas las áreas de 
nuestro negocio, reduciendo nuestros costos y mejorando nuestros 
márgenes de producción. 
2.1.3 PREMIOS Y CERTIFICACIONES 
Cuenta con múltiples reconocimientos que sustentan sus políticas y sistema de 
gestion1, además GyM fue el ganador del premio Latinoamericano de 
Responsabilidad Social Empresarial FIIC 2012-2014 en el año 2012 que otorga: 




2.2.1 SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS GYM S.A. 
Se considera la siguiente premisa: "El producto que vende una empresa 
constructora es el servicio de "construcción", por lo tanto el esfuerzo fundamental 
debe centrarse en optimizar la construcción2 , es asi que conforme a los principios 
estudiados y como parte de la mejora continua en los procesos y metodologías de 
GyM S.A. se implementó el Sistema de Gestión de Proyectos de 
Construcción, el mismo que es el conjunto de políticas, procedimientos, hitos de 
control, herramientas, sistemas informáticos, capacitaciones, que ha definido GyM 
para gestionar los Proyectos de Construcción. 
Como muestra la figura 1, la ejecución del Sistema de Gestión de un Proyecto se 
inicia con la transferencia de información contractual y presupuesta!, donde se 
indican las consideraciones tomadas y alcance contractual, seguidamente el 
equipo de obra inicia con la etapa de planeamiento del proyecto el mismo que 
incluye la elaboración del presupuesto meta, que es el compromiso del equipo de 
obra para la ejecución del proyecto, paralelamente se inicia con la ejecución del 
proyecto e implementación de las herramientas, las mismas que son aplicadas en 
función de las singularidades de cada proyecto y son parte de la gestión del día a 
día, finalmente con la entrega de obra se realiza una "Reunión de Cierre de Obra" 
donde se presenta el Relatorio de obra que es el informe de lecciones aprendidas 
y forma parte del "Know How" de la empresa. 





Figura 1: Esquema del Sistema de Gestión 
2.2.2 LEAN CONSTRUCTION EN GYM 
. 
"Desde 1999 GyM abraza la filosofía Lean como directriz para enfocar la gestión 
de sus proyectos, desde· entonces ha ido madurando conceptos a través de la 
aplicación práctica de la filosofía en proyectos de todo tipo, ya sea edificaciones 
(especialidad de la mayoría de empresas del entorno lean) o proyectos de 
construcción pesada (experiencia escasa y aplicación compleja)"3 Figueroa, 2012 
(p.01}. Paper: FILOSOFÍAS DE GESTIONEN GYM. 
¿Cómo GyM Aplica Lean Construction en sus proyectos? · 
~ Profesionalizando la Gestión de la Producción. 
~ Agregando valor al cliente de manera sistemática. 
En los últimos años GyM ha sido reconocido como referente regional en la 
aplicación práctica por parte de la comunidad internacional Lean. Este 
reconocimiento se consolidó en el año 2011 cuando se logró que la edición 19 de 
la reunión del lnternational Group for Lean Construction (IGLC) se realice en el 
Perú promovida y organizada por GyM. El evento resultó un éxito y supuso el 
establecimiento de un nuevo estándar para la comunidad Lean. 
3 David Figueroa Espejo (2012) Filosofías de Gestión En GyM. 
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La experiencia Lean se puede esquematizar puntualizando: 
a) Aplicación del sistema del ultimo Planificador Last Planner 
b) Aplicación de trenes de Actividades 
e) Aplicación de herramientas de medición del trabajo 
Como ejemplo de resultados de implementación de la filosofía Lean en proyectos 
de GyM se puede mencionar' : 
1. Parques del Agustino, Considerado por su envergadura como uno de los 
conjuntos residenciales más importantes del Perú, los Parques de El 
Agustino se ubica en la ciudad de Lima y en un área de 220.003 m2 
• 3,400 Departamentos de Vivienda Social en 27 meses 
• Requirió mayor detalle 1 Perfeccionamiento de los procesos 
• Horarios escalonados de ingreso y salida de diferentes especialidades. 
• En invierno, se dío más días de secado al empaste y pintado. 
4 Exposición lng. Juan Manuel lambarri - Gerente General de GyM en el Congreso Internacional 
de Lean Contrutcion (IGLC 2011 -lima, Perú). 
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Figura 2: Tren de Actividades en Verano e Invierno 
2. Hotel Westin (2011): Hotel de cinco estrellas y 301 habitaciones en un 
área total de 71,000 m2, 04 sótanos y 30 pisos. Lima - San Isidro, 
• Uso de tren de actividades. 
• Coordinación estricta con Subcontratas, Diseñadores y Proveedores. 
• Integración del Cliente a la rutina de reuniones. 
Mejora de productividad, en la figura 3 se muestra que luego de implementar esta 
filosofía en la división de Obras civiles, se obtuvo ratios muy similares a los de la 
división de edificaciones, la división más mecanizada con procesos repetitivos: 
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Figura 3: Evolución de Ratio de Encofrado Ap. (HH/M2) 
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2.3. FUNDAMENTO TEÓRICO 
2.3.1 METODOLOGÍA EN GESTIÓN DE PROYECTOS 
Existen muchas metodologías de gestión, la más difundida y aplicada en el 
contexto de la construcción es la propuesta por PMI®. El Instituto de Gerencia de 
Proyectos PMI (Project Management lnstitute), que dice que un proyecto se 
puede descomponer en una red de procesos, cuyas entradas, salidas, técnicas y 
herramientas están plenamente identificadas y conectadas, de tal manera de 




1 1ff.2rM.Vm~ b:r1 
-·· -- 1 
Técnicas y Herramientas 
Figura 4: Esquema de Proceso bajo enfoque PMI8 
Estos procesos, se ubican dentro de una matriz de 5 grupos: inicio, planificación, 
ejecución, control y cierre; los cuales para ser gestionados requieren de diversos 
conocimientos que se agrupan en 9 áreas: integración, alcances, tiempo, costo, 
calidad, adquisiciones, recursos humanos, riesgos y comunicaciones. Si bien el 
PMI® brinda un sistema de gestión bien estructurado y con áreas de conocimiento 
que permite una buena gestión de proyectos, su aplicabilidad en el sector de la 
construcción necesita ser complementada en los procesos de planificación, ya 
que en esta industria no aplica una tecnificación al 100%, por lo que no se puede 
asumir que luego de una entrada, el proceso es tan directo como una simple 
transformación que entrega un resultado, sino que existen muchas otras 
actividades inherentes denominadas Flujos, las cuales generan desperdicios 
5 PABLO ORIHUELA, Metodologías estándar de gerencia de proyectos 
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como: transporte, esperas y trabajos rehechos que no agregan valor al cliente, 
como se muestra en la figura 5: 
E S 
.. , Transporte H Espera ~ ~ ---- ---1 1íl'miJ;tlllt~ 
"-~ ~- ' 
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Figura 5: Esquema de Proceso bajo enfoque Lean Construction 
Es por ello que se debe considerar los principios de "El Instituto de la 
Construcción sin Pérdidas ILC (lnstitute of Lean Construction)", cuya filosofía de 
gestión, se basa en maximizar el valor para el cliente minimizando lo más que se 
pueda las pérdidas de recursos, para ello recomienda diferentes técnicas y 
herramientas que se enfocan en la información extraída del último planificador, de 
manera tal que aquello que realmente se llega a hacer es un resultado optimizado 
de lo que se debe hacer contra lo que se puede hacer. 
Así mismo, considerar el enfoque de "El Instituto Goldratt AGI (Abraham Goldratt 
lnstitute)", que propone la Teoría de Restricciones, cuya filosofía considera que la 
gestión de una empresa es un flujo de actividades que corren como por diferentes 
tuberías ubicadas ya sea en los proveedores, dentro de la empresa o en el 
mercado; como cada una de estas actividades tiene un "caudal" diferente; 
entonces, si en algún lugar este caudal se estrecha, entonces todo el flujo de la 
gestión queda restringido a esta actividad denominada "Cuello de Botella", este 
instituto propone que para realizar una gestión exitosa en una empresa, primero 
se debe considerar 5 pasos6: 
• Identificar la Restricción. 
• Mejorar la Restricción. 
6 ELIYAHU M. GOLDRA TT Y JEFF COX, La Meta - Un proceso de Mejora Continua. 
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• Subordinar el sistema a esta Restricción. 
• Elevar la restricción. 
• Volver al paso 1. 
No se puede considerar un enfoque de mejor que el otro (PMI - ILC); más bien se 
debe tratar de entender cada uno, estudiar sus técnicas y herramientas y decidir 
que se adapta mejor a cada proyecto. 
2.3.1.1 Definición de Proyecto 
·un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único"7. Temporal implica que cada proyecto tiene un 
comienzo definido y un final definido. Un proyecto crea productos entregables 
únicos (productos, servicios o resultados). 
La singularidad es una característica importante de los productos entregables de 
un proyecto de construcción. 
La elaboración gradual es una característica de los proyectos que acompaña a los 
conceptos de temporal - único y significa desarrollar en pasos e ir aumentando 
mediante incrementos. 
2.3.1.2 Gerencia de Proyectos 
La gerencia de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 
requisitos del proyecto. Sus procesos son de: inicio, planificación, ejecución, 
seguimiento - control, y cierre. El director del proyecto es la persona responsable 
de alcanzar los objetivos del proyecto. 
7 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de la Dirección de Proyectos (PMBOK). 
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Los gerentes de proyecto a menudo hablan de una "triple restricción" - alcance, 
tiempos y costes del proyecto - a la hora de gestionar los requisitos concurrentes 
de un proyecto. La calidad del proyecto se ve afectada por el equilibrio de estos 
tres factores ya que del nivel de cumplimiento de estos tres factores depende el 
nivel de calidad del proyecto. Los proyectos de alta calidad entregan el producto, 
servicio o resultado requerido con el alcance solicitado, puntualmente y dentro del 
presupuesto. 
2.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN DE PROYECTOS 
El sistema de gestión de proyectos es el conjunto de herramientas, técnicas, 
metodologías, recursos y procedimientos utilizados para gestionar un proyecto. 
Puede ser formal o informal, y su objetivo es ayudar al director del proyecto a 
gestionar de forma eficaz un proyecto hasta su conclusión. El sistema es un 
conjunto de procesos y de las funciones de control correspondientes, que se 
consolidan y combinan en un todo funcional y unificado8 . 
El contenido del sistema de gestión de proyectos variará dependiendo del área de 
aplicación, influencia de la organización, complejidad del proyecto y disponibilidad 
de Jos sistemas existentes. El sistema se ajustará o adaptará a cualquier 
exigencia impuesta por la organización. 
2.3.2.1 SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
Un sistema de producción es la manera en que se lleva a cabo la entrada de las 
materias primas {materiales, información, etc.) así como el proceso para 
8 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, Guía de la Dirección de Proyectos (PMBOK). 
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transformar los materiales y obtener un producto terminado para la entrega a los 
clientes o consumidores como se muestra en la figura 6. 
Estos sistemas estructurados a través de un conjunto de actividades y procesos 
relacionados buscan dar un alto valor añadido al cliente, con el empleo de los 
medios adecuados y la utilización de los métodos más eficientes. 
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Figura 6: Esquema de Sistemas de Producción 
2.3.2.2 TIPOS DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN 
Medio 
Ambiente 
Existen tres tipos tradicionales de sistemas de producción, que son la producción 
por: Proyecto o bajo pedido, la producción por lotes o intermitente y la 
producción continua o en línea. Estos tipos de sistemas no están 
necesariamente asociados con el volumen de producción, aunque si es una 
característica más. 
La selección de los sistemas de producción es de naturaleza estratégica y tiene 
gran importancia, ya que estas decisiones afectan a los costos, calidad, 
confiabilidad y flexibilidad de las operaciones. Comprometiendo a la empresa con 
equipo, instalaciones y un tipo específico de fuerza de trabajo, limitando las 
opciones estratégicas futuras .. 
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2.3.3 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS Y PRINCIPIOS DE LEAN 
CONSTRUCTION 
2.3.3.1 PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DE LEAN 
La filosofía Lean inicia con el desarrollo del Lean Production. que es un sistema 
de producción que se desarrolló en Japón luego de la segunda guerra mundial. El 
Lean Production o Sistema Toyota se desarrolló principalmente para empresas 
manufactureras y buscó producir a bajos costos pequeñas cantidades de 
productos variados bajo la teoría del desperdicio cero y mejora continua. Taiichi 
Ohno (1912-1990}, creador del sistema Toyota, afirmaba que "en su empresa 
estudiaban la línea de tiempo desde que el cliente hacía el pedido hasta que la 
empresa recibía el dinero e iban reduciendo esa línea por medio de la eliminación 
de los desperdicios que no agregaban valor". En general, las actividades se 
pueden separar en dos tipos: las que agregan valor al producto y las que no 
agregan valor al producto. Según se muestra en la figura 7: 
Actividades 
Agregan Valor No Agregan Valor 
Figura 7: Esquema de Tipos de Actividades 
En el fondo, la esencia del sistema es eliminar o reducir al máximo cualquier 
elemento que no utilice lo mínimo absolutamente necesario de recursos, tiempo, 
espacio y esfuerzos para agregar valor al producto. La explicación a esto la da la 
teoría de flujos que considera la producción como un flujo de materiales y/o 
información desde las materias primas hasta el producto final. A su vez, la cadena 
21 
de producción está compuesta de conversiones y flujos. Las actividades de 
conversión son los procesos y las de flujos son la inspección, transporte y espera 
como se muestra en figura 8: 
Figura 8: Esquema Conceptual de Lean Production 
Las esperas no agregan valor al producto y, aunque a veces son inevitables y 
necesarias, hay que tratar de minimizarlas/eliminarlas. 
El transporte no agrega valor al producto; pero es una actividad necesaria que 
hay que tratar de reducir, por lo que se debería buscar que no se transporte el 
material por distancias mayores a las necesarias. 
El mejoramiento de actividades de flujo principalmente debería ser enfocado en 
su reducción o eliminación, mientras que actividades de conversión deben ser 
más eficientes9. 
A. Lean Construction 
Los principios del Lean Production fueron desarrollados pensando en la empresa 
manufacturera, por lo que no es fácil imaginar similitudes entre este ámbito y el de 
la construcción. El principio fundamental del Lean Production es la mejora 
continua (Kaizen) y que fue desarrollado por la cultura japonesa basado en la 
9 VIRGILIO GHIO CASTILLO, Productividad en obras de construcción. Diagnóstico. 
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mentalidad oriental la misma que es más estructurada y continuamente buscan 
ideas para mejorar1o. 
La mayoría de las actividades que no agregan valor corresponden a actividades 
de flujo y existe la tendencia a pensar que la construcción es sólo una industria de 
conversión y no de flujo, descuidándose inmediatamente este aspecto y, por 
ende, no controlando las actividades que no agregan valor. El Lean 
Construcción, considera a la producción ya no sólo como una 
transformación, sino que, como un flujo de materias primas para la 
obtención de bienes. 
La complejidad de la industria de la construcción también juega en contra para 
aplicar los principios del lean production. Cada proyecto de construcción es 
diferente y se desarrolla en un ambiente incierto. 
El primer objetivo del Lean Construction es entender "La Física" de producción en 
la Construcción, los efectos de dependencia y la variabilidad a lo largo de las 
cadenas de actividades y el suministro de éstas11 . 
La física de la construcción se refiere a la ciencia que describe los movimientos 
de las unidades de producción a través del proceso de construcción de la obra, 
por eso el efecto combinado de dependencia y variación, es el primer concepto 
del Lean Production que se toma, el mismo que indica que: Mientras mayor es la 
dependencia la variabilidad es mayor. Los principios Lean tratan de aislar al 
equipo de la dependencia, proporcionando una reserva adecuada de recursos 
10 PORTAL DE INGENIERIA, Especial Lean Construction- Una nueva forma de ver la ingeniería. 
11 DANIELA ANDREA DÍAZ MONTECINO, Aplicación del sistema de Planificación 'Las! Planner' a 
la construcción de un edificio habitacional de mediana altura. 
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para que así puedan acelerar o retardarse mientras que las condiciones lo 
requieren. 
Para controlar la variabilidad se debe tener procesos fiables y usando 
procedimientos simples y estándares para poder pronosticar el desempeño. El 
problema es que en la construcción solamente se tiene cierta idea del contenido 
de trabajo de las actividades basándose en proyectos anteriores, lo que hace que 
la variabilidad sea algo inherente al proyecto de construcción. No se podrá 
eliminar, pero sí se debe tratar de atenuar lo más posible. 
Hay un punto en que la industria y la construcción coinciden: ambas consideran 
como un aspecto de mejoramiento de producción la utilización de tecnología. 
Basándose en las características antes mencionadas la teoría Lean Construction 
ayuda a mejorar el flujo de trabajo, reduciendo la variabilidad y la dependencia 
entre actividades. Es una nueva forma de administración de producción aplicada a 
la construcción, cuyas características esenciales son tener un sistema claro de 
objetivos para maximizar la satisfacción del cliente, usando un sistema de control 
desde el diseño hasta la entrega del producto. 
Los principios heurísticos necesarios para diseñar, controlar y mejorar los 
procesos y flujo 12: 
1. Reducir las actividades que no agregan valor: 
2. Incrementar el valor del producto a través de la consideración sistemática 
de los requerimientos del cliente 
3. Reducir la Variabilidad 
4. Reducir el Tiempo Del Ciclo 
12 JAVIER CANDO, Lean Construction en la Dirección de Proyectos. 
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5. Simplificar mediante minimización de los pasos, las partes y la necesidad 
de conciliar información y uniones. 
6. Enfocar El Control del Proceso al Proceso Completo. 
7. Introducir el Mejoramiento Continuo de Los Procesos. 
El análisis de las causas de no cumplimiento de la planificación apunta a 
conseguir el mejoramiento de los procesos. Ver figura 9 
[b 1 ......... 1 
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Figura 9: Esquema Conceptual de la Mejora Continua 
Todos estos principios apuntan a una mejora en todo el proceso de producción y 
principalmente a eliminar todas aquellas actividades que no agregan valor 
al producto con el objetivo de lograr una cadena simple, con bajo tiempo de ciclo y 
uniforme. 
B. Pérdidas 
La nueva filosofía de "Construcción sin pérdidas" acepta el concepto adoptado por 
Ohno como: "Todo lo que sea distinto de la cantidad mínima de equipos, 
materiales, piezas, y tiempo laboral absolutamente esenciales para la producción" 
es perdida. 
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Tomando como raíz su propio nombre "Construcción sin desperdicios", obtiene un 
valor fundamental definir y caracterizar los tipos de desperdicio. Se definen 08 
tipos de desperdicios n 
1. Desperdicio de la producción defectuosa. 
2. Desperdicio de la sobreproducción. 
3. Desperdicio en el procesamiento 
4. Desperdicio de inventario. 
5. Desperdicio del movimiento. 
6. Desperdicios de espera. 
7. Desperdicios provocados por escombros. 
8. Desperdicio en dirigir y planear. 
El enfoque en la productividad de la "Construcción sin Pérdidas" propone nuevas 
herramientas de diagnóstico, medición y mejoramiento para este propósito. 
Encuestas de detección a los capataces, métodos de muestreo del trabajo, 
registros de materiales y otras herramientas han sido desarrolladas para permitir 
la toma de decisiones para el mejoramiento de la productividad en la 
construcción. El principal objetivo de estas herramientas es reducir las demoras, 
interrupciones y mejorar el almacenamiento de recursos, la coordinación y la 
planificación en la construcción. 
2.3.3.2 NIVELES DE PLANIFICACIÓN 
Para enfrentar adecuadamente la incertidumbre presente en el sector de la 
construcción, se debe asignar en forma adecuada las responsabilidades, 
determinar cuál es la utilización más eficiente de los recursos asignados al 
proyecto y realizar un seguimiento adecuado a las actividades para poder tomar 
acciones correctivas a tiempo. 
13 DANIELA ANDREA DÍAZ MONTECINO, Aplicación del sistema de Planificación 'Last Planner' a 
la construcción de un edificio habitacional de mediana altura. 
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A. ¿Qué es la Planificación? 
Según la American Management Association la planificación consiste en 
"determinar lo que se debe hacer, cómo se debe hacer, qué acción debe tomarse, 
quién es el responsable de ella y por qué". Por lo tanto la planificación consta de: 
Planeamiento, Programación y ControP4. Ver figura 1 O: 
Figura 10: Esquema del Concepto de Planificación 
El Planeamiento es una primera subdivisión del proyecto y busca determinar sus 
alcances. Se busca precisar en la forma más precisa posible las condiciones 
generales en las cuales se va a desarrollar la construcción del proyecto para 
establecer las metas y las directrices que orientarán la planificación (estudio). 
Luego establecer con la mayor precisión una subdivisión en actividades e hitos 
para establecer un plan de trabajo (análisis). Finalmente, determinar las 
relaciones de orden estricto entre las actividades (ordenamiento). 
La programación es una etapa que está dirigida a evaluar los planes de trabajo 
escogidos determinando el tiempo total que podría demorar la obra, el costo de 
ella y los recursos que serían necesarios utilizar para cumplir con las metas 
señaladas. 
14 DAN lELA ANDREA DÍAZ MONTECINO, Aplicación del sistema de Planificación 'Last Planner' a 
la construcción de un edificio habitacional de mediana altura. 
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El Control, se debe realizar un seguimiento de la ejecución del proyecto para 
contar en forma oportuna de información sobre lo que está pasando en el 
proyecto. En la etapa se comparan los datos obtenidos con el programa marco y 
se toman las acciones para corregir las diferencias producidas. Las acciones que 
se tomen modificarán necesariamente el programa, lo que generará un proceso 
de actualización que dará como resultado el programa vigente. 
Todas las etapas antes mencionadas son importantes y del grado de detalle con 
que se realice cada una dependerá el futuro de los proyectos. 
B. Modelo Tradicional y Modelo "Lean" 
En general, el modelo de planificación tradicional utilizado se basa en el concepto 
de transformación, ya que no considera todas las actividades de flujo que existen 
entre actividades de transformación. La idea se resume en que a lo planificado se 
le asignan recursos y la actividad se ejecuta según el programa realizado. 
Figura 11: Esquema del Proceso de Planificación Tradicional 
En el grafico anterior, los recursos se asignan a las actividades programadas; 
pero no se considera que hay actividades que no podrán ser realizadas aunque 
estén programadas. El problema de fondo es que no se está diferenciando lo que 
se puede hacer con lo que se debe hacer. Si se asigna recursos a lo que debe 
28 
hacerse, se comete un error y lo que hay que hacer es asignar los recursos a lo 
que puede hacer15. 
Figura 12: Proceso de Planificación propuesto en "Last Planner" 
Considerar lo que se puede y lo que se debe hacer y en función de eso 
determinar lo que se hará privilegiando la productividad, es la base del sistema 
"Último Planificador" (Ver figura 12). Esta es una de las diferencias principales 
entre el método de planificación tradicional y el sistema estudiado. 
Para la filosofía Lean la productividad y la producción deben ser controladas en 
forma adecuada para que se pueda obtener un sistema equilibrado. Es 
importante controlar la producción con respecto a lo programado y la 
productividad utilizando los recursos de manera inapropiada. El concepto de 
productividad se asocia tanto al proceso de conversión y de flujo, y ahí radica la 
principal diferencia que presenta el método de planificación tradicional con los 
principios Lean. 
El modelo tradicional de producción se focaliza en el control del costo de las 
actividades con el objetivo de detectar y corregir las ineficiencias del 
sistema. La manera en que se disminuyen los costos asociados a las falencias 
detectadas es mediante la implementación de nueva tecnología. Este método es 
15 VIRGILIO GHIO CASTILLO, Productividad en obras de construcción. Diagnóstico, crítica y 
propuesta 
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impuesto por la gerencia de la empresa y es responsabilidad del departamento de 
calidad. La producción al ser vista como un conjunto de conversiones y se 
considera que todas las actividades agregan valor al producto. 
Por otro lado, la producción basada en los principios Lean Production se focaliza 
no sólo en el control, sino que también en la gestión y asesoramiento dirigido 
hacia la mejora del costo, tiempo y valor de los flujos con el objetivo de prevenir 
posibles fallas del sistema. Este método no es impuesto por nadie, sino que se 
aplica por el convencimiento y la participación voluntaria del equipo, por lo 
que la responsabilidad recae sobre todos los miembros de la empresa. 












Tabla 1: Diferencias Modelo Tradicional- Lean Construction 
MODELO TRADICIONAL 
Afecta a productos y servicios 
Actividades de control. 
Impuestas por la gerencia 
Detectar y corregir. 
Del departamento de calidad. 
Ajenos a la empresa. 
Consiste actividades de 
conversión y todas las 
actividades agregan valor al 
producto. 
Costo de las actividades. 
Implementación de nueva 
tecnología. 
LEAN CONSTRUCTION 
Afecta a todas las actividades. 
Gestión, asesoramiento y control. 
Por convencimiento y 
participación. 
Prevenir. 
Compromiso de todos los 
miembros de la empresa. 
Externos e internos. 
Consiste en actividades de 
flujo y hay actividades que 
agregan valor al producto o 
que no. 
Dirigido hacia el costo, tiempo y 
control de los flujos. 
Reducción de las tareas de 
flujo y aumento de la 
eficiencia del proceso con 
mejoras continuas y 
tecnolo ía. 
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2.3.3.3 DEFINICIÓN, TÉRMINOS Y PRINCIPIOS DEL "LAST 
PLANNER" 
El "Sistema del Último Planificador" (SUP) es posiblemente la técnica más 
divulgada dentro de la filosofía "Lean Construction"; está centrada en la fase de 
ejecución, concretamente en la obra (Ballard y Howell, 2003). Este sistema fue 
desarrollado en Estados Unidos por miembros del Lean Construction lnstitute 
(Ballard, 1994 y 2000; Ballard y Howell, 1998) y ha tenido una amplia difusión a 
nivel mundial. El SUP está especialmente diseñado para mejorar el control de la 
incertidumbre en las obras; esto se consigue aplicando acciones concretas en los 
diferentes niveles de la planificación16. 
La construcción requiere planificación por diferentes personas, en diferentes 
puestos de la organización, y en momentos diferentes del ciclo de vida de la 
obra. El proceso de aplicación del sistema se realiza de la siguiente forma: 
1. Revisión del plan general de la obra (programa maestro) 
2. Elaboración del programa de fase en el caso de proyectos complejos. 
3. Elaboración de la planificación intermedia (entre 1 - 3 meses). 
4. Elaboración de la planificación semanal. 
5. Reuniones de los últimos planificadores para verificar el cumplimiento del 
plan semanal, detectando las causas de no cumplimiento de lo 
planificado y estableciendo el plan de la siguiente semana. 
La confiabilidad del plan se mide en términos del Porcentaje del Plan 
Completado (PPC), al final de semana. Las causas de los fallos de 
cumplimiento se investigan semanalmente con volver a incurrirlas. La 
16 DANIELA ANDREA DÍAZ MONTECINO, Aplicación del sistema de Planificación 'last Planner' a 
la construcción de un edificio habitacional de mediana altura. 
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confiabilidad de la planificación está directamente relacionada con la 
productividad. 
La metodología aplicada por el SUP se resume visualmente en el siguiente 
epígrafe, ver figura 13: 
(~) li 










Figura 13: Metodología aplicada por "Last Planner"' 
·A. Programa Maestro 
Los proyectos de construcción, tienen una planificación general o también 
llamado programa maestro, el cual se desarrolla según los objetivos generales 
que hayan sido planteados en el programa inicial. Este programa le pone 
fechas a los objetivos planteados, es decir, establece las metas del proyecto. 
Recordar que las actividades de duración despreciable son consideradas como 
acontecimientos. El programa maestro sirve para identificar los hitos de control del 
proyecto. 
B. Planificación Intermedia - LookAhead 
La planificación intermedia es un intervalo de tiempo en el futuro que permite 
tener una primera idea de qué actividades serán programadas, para lo cual se 
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debe coordinar todo lo necesario para que una actividad se pueda realizar, 
como lo son el diseño, los proveedores, la mano de obra, la información y 
los requisitos previos. Algunas funciones de la planificación intermedia son: 
• Equilibrar carga de trabajo y capacidad. 
• Revisar la secuencia de actividades (mayor detalle). 
• Desarrollar detalladamente los métodos de ejecución. 
• Mantener un listado de actividades listas para ejecutar. 
Uno de los principios fundamentales del sistema "Último Planificador" es el control 
del flujo de trabajo. El control del flujo de trabajo controla el traspaso de los 
trabajos desde una unidad de producción a otra. La responsabilidad de este 
control recae sobre esta etapa de planificación intermedia. Una vez que se tiene 
identificado el horizonte de trabajo (mínimo 4 semanas), se debe desglosar el 
programa marco y determinar qué actividades se deben realizar durante este 
tiempo. En cada una de las actividades, se debe identificar qué factores impiden 
que la actividad pueda ser realizada. A estos factores se le llama restricciones. 
(Diseño, Materiales, Mano de Obra, Equipos y Herramientas, Prerrequisitos, 
Controles de Calidad). A cada actividad se le asigna un responsable de ejecución 
y un responsable de seguimiento. Ambos deben liberar las restricciones de la 
actividad para que pueda ser ejecutada según lo programado. Si no existiera la 
revisión de las restricciones para cada actividad, se asumiría que todos los 
requisitos para ejecutarla estarán disponibles, lo cual casi nunca ocurre en una 
obra de construcción, consecuente se incurre retrabajos y reprogramación17. 
17 PABLO ORIHUELA, Aplicación de la Teoría de Restricciones a un proceso constructivo. 
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C. Inventario de Trabajos Ejecutables (ITE). 
Cuando se libera de restricciones a alguna actividad, esta actividad pasa 
inmediatamente a una lista de actividades que se pueden ejecutar. Esta lista es el 
llamado inventario de trabajos ejecutables. En esta etapa, se pasa desde las 
actividades que se deben hacer, hacia las actividades que se pueden hacer. En el 
ITE no sólo pueden haber tareas de las semanas futuras, sino que también puede 
haber tareas que se debían o podían haber ejecutado en la semana en curso; 
pero que no lo hicieron al no ser consideradas en las asignaciones semanales. La 
idea es mantener un ITE que asegure un trabajo realizable por unidades con el 
doble de capacidad que las que se tienen efectivamente en obra, esto con el 
objetivo de no tener nunca unidades ociosas. 
D. Planificación Semanal 
El objetivo de este último nivel de planificación es controlar a la unidad de 
producción y lograr progresivamente asignaciones de mayor calidad a través del 
aprendizaje continuo y acciones correctivas. El control de producción, depende de 
la calidad de las asignaciones hechas por el último planificador sus 
características: 
1. Actividades bien definidas, sin ambigüedades. 
2. Secuencia de actividades lógica (orden de prioridad y ejecución). 
3. Cantidad de trabajo proporcional a la capacidad de producción. 
4. Los prerrequisitos de las actividades deben haber finalizado. 
Asignación de calidad es escoger qué trabajo será realizado en la próxima 
semana desde las actividades deiiTE (Proteger de incertidumbres al flujo). 
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La retroalimentación es una parte fundamental. La medición del porcentaje de 
plan cumplido (PPC) es un indicador de la calidad de las asignaciones de trabajo. 
El PPC es el número de actividades completadas que fueron programadas 
divididos por el total de actividades programadas para la misma semana, todo 
esto expresado como porcentaje. La actividad se considera como completada 
sólo si se ha finalizado. 
Es una poderosa herramienta para identificar los focos que pueden servir como 
mejoras al sistema e implementar soluciones para generar un flujo de trabajo 
continuo. 
Entre las causas de no cumplimiento de la programación semanal se pueden 
encontrar las siguientes razones: 
• Falla en sistemas de información. 
• Falla en aplicar los criterios de calidad mencionados. 
• Cambio en las prioridades de la obra. 
Cualquiera sea el motivo de no cumplimiento, lo importante es aprender de él 
para no volver a repetirlo en el futuro. 
Hay un punto muy importante que se puede observar en este nivel de 
planificación, es el nivel de compromiso que debe tener el grupo de trabajo con la 
implementación del sistema "Último Planificador". En la medida que no haya un 
compromiso real de parte del equipo, no será posible implementar exitosamente 
este sistema. 
Finalmente, en la figura 14 se muestra un esquema en donde se resumen todos 
los conceptos y etapas del sistema de planificación "Último Planificador". 
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Figura 14: Resumen Sistema "Úftimo Planificador" 
2.3.3.4 PRODUCTIVIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN 
La Productividad se define como la eficiencia en el uso de los recursos. Es el 
resultado de un flujo productivo continuo, una buena programación, una alta 
confiabilidad y la optimización de los recursos utilizados en los procesos 
constructivos. 
El Control de Productividad es el proceso a través del cual se mide la eficiencia de 
la ejecución lograda, se analiza la información y se identifican las acciones 
posibles para mejorarla, dentro de un proceso de Mejora Continua. 
Figura 15: El Control de Productividad como herramienta de Optimización de Procesos. 
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El proceso de control de productividad se inicia junto con el proceso de 
programación (figura 15), con la evaluación de las primeras actividades de 
construcción ejecutadas, y se extiende a lo largo de todo el proyecto. Los 
resultados del control de productividad deben ser presentados y analizados por el 
proyecto a través de las reuniones de producción, ya que representan la medición 
de la eficiencia obtenida en la ejecución del plan a través del proceso de 
programación. Los resultados del control de productividad son fuente de 
información para la identificación de oportunidades de mejora en la ejecución y 
para la toma de acciones orientadas a su implementación. 
2.3.3.4.1 ESTUDIOS DE PRODUCTIVIDAD 
Toda operación de construcción es susceptible de ser mejorada ya sea al inicio de 
la misma o durante su ejecución. Dentro de un proceso de mejora continua, se 
debe buscar la optimización de los procesos constructivos a lo largo de todo el 
tiempo que dure el proyecto. Con el fin de optimizar un proceso constructivo, el 
estudio de productividad se enfoca en reducir los tiempos improductivos (esperas, 
viajes con las manos vacías, tiempos ociosos, etc.), las interferencias con otras 
actividades, el uso inadecuado de equipos, etc. 
El estudio de tiempos o estudio del trabajo es una técnica proveniente de la 
industria manufacturera para el análisis de operaciones, con el objeto de mejorar 
la productividad. La construcción tiene varias preocupaciones comunes con las de 
la industria manufacturera, como son: 
• Uso correcto del recurso humano. 
• Mejor utilización y mantenimiento posible de los equipos. 
• Transporte y distribución eficiente de los materiales. 
• A través de un estudio de tiempos se puede lograr: 
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• Aumentar la eficiencia de los métodos de trabajo. 
• Obtener la máxima utilización de equipos. 
A continuación se exponen los pasos a seguir para elaborar un estudio de 
productividad: 
a) Realizar un seguimiento en campo del proceso constructivo, recogiendo algunos 
datos como: 
• La secuencia real que sigue el proceso constructivo en análisis (no aquella 
que se cree que se está aplicando). 
• Tiempos muertos del personal obrero. 
• Recoger opiniones y sugerencias del personal obrero respecto de las causas 
que producen tiempos muertos, y que han sido identificadas por ellos mismos. 
• Grado de utilización de los equipos. 
• Principales problemas observados que paralizaron los trabajos. 
• Layout de distribución del personal y los equipos. 
b) Luego de haber examinado la operación en campo, se debe proponer hacer un 
análisis más formal de los problemas detectados mediante un Estudio de Tiempos 
o Estudio del Trabajo. Con este análisis se podrá cuantificar la magnitud de las 
pérdidas y de las oportunidades. 
1. Proponer alternativas de mejora y probarlas. Para realizar un estudio de tiempos 
se pueden usar varias técnicas, entre ellas se proponen las siguientes, que 
destacan por su simplicidad e impacto: 
• Mediciones de nivel general de actividad. 
• Cartas balance. 
• First Run Studies. 
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A. Mediciones de Nivel General de Actividad 
Es una herramienta estadística que se usa para determinar el nivel general de la 
actividad en un sector, frente o en todo el proyecto, en términos de la división de 
trabajo. Muestra cómo se ocupa el tiempo durante el desarrollo de los procesos 
de construcción, separando el trabajo en categorías: trabajo productivo, 
contributario y no contributario. 
• Trabajo Productivo (TP), es el que aporta directamente a la Producción. 
• Trabajo Contributario (TC), es el relacionado a las actividades necesarias 
indirectamente para que pueda realizarse el Trabajo Productivo. 
• Trabajo No Contributario (TNC), es el que no es ni producción ni apoyo. 
Es útil cuando se quiere cuantificar situaciones que, de acuerdo a la simple 
observación, parecen ser "pérdidas", tales como: viajes, esperas, etc. También es 
útil para establecer un benchmarking interno, midiendo el impacto de los cambios 
o mejoras hechas a los procesos constructivos18. 
B. Cartas Balance 
Es una herramienta estadística que permite describir detallada y formalmente el 
proceso de una operación de construcción, ayudando a analizar el método usado 
y a determinar la cantidad de obreros más adecuada para la cuadrilla. También, 
con la utilización de esta herramienta, se obtiene información para el análisis de 
los rendimientos. 
La carta de balance es un gráfico de barras verticales que tiene como ordenada el 
tiempo, y en la abscisa se indican los recursos (obreros, equipos, etc.) que 
participan en la actividad que se estudia, asignándole una barra vertical a cada 
18 GyM S.A., Manual de Gestión de Proyectos. 
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recurso. Cada barra se subdivide para mostrar el tiempo dedicado a cada uno de 
los diferentes tipos de actividades que se realizan. 
El objetivo de esta técnica es analizar la eficiencia del método constructivo 
empleado, más que la eficiencia individual de los obreros. Las vías para mejorar 
la eficiencia del grupo de trabajo son la reasignación de tareas entre sus 
miembros o la modificación del tamaño del grupo que conforma la cuadrilla. 
C. First Run Studies 
Es una metodología utilizada para establecer metas de producción. Consiste en el 
análisis detallado de un proceso constructivo, llevando a cabo un ensayo o 
práctica del proceso en condiciones ideales. Sus objetivos principales son ayudar 
a establecer la productividad meta e identificar todas las restricciones. 
Después de los estudios de productividad y haber detectado los principales 
problemas e ineficiencias del proceso constructivo, se deben plantear alternativas 
de mejoras a los métodos de trabajo observados. La manera de lograr una mejora 
en el proceso es mediante el siguiente proceso iterativo: 
1. Plantear alternativas de mejora. 
2. Probar o implementar las alternativas planteadas. 
3. Describir y medir los resultados obtenidos en los primeros ciclos. 
4. Discutir los resultados obtenidos con el equipo de Proyecto y proponer 
cambios a las alternativas de mejora. 
5. Probar las alternativas de mejora cambiadas en los siguientes ciclos. 
Una alternativa común consiste en el uso del Tren de Actividades para mejorar el 
diseño del proceso. Debido a la naturaleza repetitiva de las labores programadas 
por este método, se logra aprovechar Jos efectos de la curva de aprendizaje. 
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3 VALORACIÓN Y RESULTADOS EN LA IMPLEMENTACIÓN: OBRA 1757: 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA CERRO DEL ÁGUILA- 510 MW. 
ANÁLISIS DEL PROBLEMA 
En la cada vez más competitiva industria de la construcción, resulta imperativa la 
implementación de mecanismos de control y seguimiento que comulguen con una 
la filosofía que GyM ha venido insertando en sus proyectos. En el presente 
informe se enfoca y realza las alternativas de solución implementadas en el 
proyecto Cerro del Aguila en cuanto a la: 
1. Gestión del Costo 
2. Gestión del Tiempo 
3. Gestión de la Productividad 
4. Gestión de Administración de Subcontratos 
3.1 ALCANCE: DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
En este proyecto se definió el alcance considerando el "Contrato Llave en Mano 
de Ingeniería, Adquisición y Construcción para La Central Hidroeléctrica Cerro del 
Aguila" celebrado el 04 de Noviembre del 2011 entre Cerro del Aguila S.A. y el 
Consorcio Rio Manta ro., el resumen del contrato se muestra en la tabla 2: 
Tabla 2: Resumen de Alcances Contractuales 
~------ ---.- ---~---
P N°"1757 
, Central Hidroeléctrica Cerro del Aguila. 510 MW royecto · 
Información General 
Cliente: Cerro del Aguila S.A. 
Contratista: Consorcio Rio Mantero (Astaldi S. p.A. - GyM S.A.) 
Ubicación: Huancavelica, Tayacaja (Surcubamba, Colcabamba) 
Modalidad de Contrato: EPC Llave en mano - Suma Alzada 
Monto Contractual: USO 701'692,382.00 
Supervisión: Cerro del Águila S.A. 
lngenieria: Lombardi Ingenieros Consultores S.A. 
Objetivos del Proyecto 
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Realizar la Ingeniería de detalle, Procura y Construcción de la Central Hidroeléctrica 
Cerro del Águila que tendrá una capacidad de 510KW 
Descripción del Proyecto 
El proyecto contempla: 
Construcción de caminos y accesos 150 km de mejoramiento y 35 km de caminos 
nuevos 
Presa, Toma y desarenadores 
Túnel de conducción de 5.5 km 
Túnel de desvió de rio 400 m 
Túnel de chimenea de equilibrio superior 775 m 
Túnel de chimenea de equilibrio inferior 632 m 
Pique vertical de 246 m 
Casa de máquinas en cavema 
Montaje mecánico de equipos hidroneumáticos y de generación 
linea de media tensión 45 km 
Alcance del Proyecto 
Dentro del Alcance Fuera del Alcance 
Los Derechos de Servidumbre y/o El Propietario será responsable de adquirir el 
adquisición del terreno y/o los permisos terreno y/o establecer los Derechos de 
requeridos para las Rutas de Acceso Servidumbre sobre todas las áreas que 
serán de exclusiva responsabilidad del constituyen las Áreas del Proyecto 
Contratista. 
Plazos Contractuales 
Inicio Contractual: 04/11/2011 
Fin Contractual: 19/02/2016 
Plazo: 51 Meses 
Supuestos 
Para asegurar el correcto flujo de caja se cuenta con que lo pagos se realicen 
cum_j)liendo los 60 dias de plazo contractual para cada valorización 
Se cuenta con un presupuesto asignado de: USO 701'692,382.00 (Sin IGV) 
Se cuenta con todos los terrenos saneados para la construcción del proyecto. 
Factores de Riesgo 
Para la correcta culminación de las Obras de Presa se tiene el riesgo del crecimiento 
desmedido de caudal en el rio Mantaro en temporada de lluvias. 
Posibles conflictos sociales con poblaciones inmersas en la Construcción de la Obra. 
Posibles Interrupciones de caminos de acceso por Huaycos. 
Penalidades por plazo y peñormance. 
Stakeholders 
Capitales lsraelís- Kallpa 
Población de Huancavelica, Tayacaia (Surcubamba, Colcabamba) 
Empresa Generadora de Energía Eléctrica - Cerro del Aguila S.A. 
Población nacional en _general que será beneficiada con el servicio de Energía Eléctrica 
Consorcio Río Mantaro 
* Empresa Graña y Montero (GyM) y Empresa Astadi Spa 
Hitos principales 
Inicio 1 • desvió del Río Manta ro en Obras de Presa- 02.05.13 
Inicio Actividad Frente CDM -14.06.12 
Inicio Actividad Frente PRESA- 31.05.12 
Fin 1• Fase de Hormigonado PRESA -14.02.14 
Fin 2• Fase de Hormigonado PRESA -19.06.14 
Inicio Construcción CDM - 19.08.13 
Fin Túnel Acceso principal- 23.08.14 
Comienzo actividades electromecánicas- 06.02.14 
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3.1.1 DESCRIPCIÓN DE OBRAS CIVILES 
El Consorcio Rio Mantaro fue adjudicado para la ejecución de la Central 
Hidroeléctrica Cerro del Águila de 510 MW, este es un Proyecto EPC- Llave en 
mano y a suma alzada, que comprende la elaboración de la ingeniería de detalle, 
construcción, puesta en marcha; actualmente el proyecto presenta el siguiente 
estatus de ejecución: 
• Ingeniería - Proceso de Desarrollo de Ingeniería de Detalle. 
• Procura- Inicio de Compra y llegada de Equipos Hidromecánicos. 
• Construcción - Se Culminó los trabajos de Accesos a los Frentes de Presa 
(ODP) y Casa de Maquinas (CDM), habilitación de los campamentos provisiones 
y definitivos, última fase de las obras Subterráneas en ambos frentes, inicio de 
fase de vaciados de Presa y montaje Electromecánico en Casa de Maqui nas. 
Dado que el proyecto se encuentra en ejecución y definición de ingeniería al 
cierre del presente informe y por políticas de la empresa no se puede brindar 
información detallada, por lo que se describirá a nivel macro el alcance del 
proyecto, el mismo que está divido en 02 grandes frentes de trabajo por su 













Figura 16: Ublcad6n satelital de los frentes de trabajo 
1 1 
Obra de' Casa Maqútna CDM 
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Figura 17: Layout General de Obra 
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Figura 20: layout de Obras de Casa de Maquinas 
Figura 21: Sección Tn~~nsversal de Casa de Maquinas 
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ALCANCE DE LAS OBRAS: 
Recibida la información del alcance del proyecto, se definió a nivel macro las 
actividades generales a desarrollar, esta información sirvió para dar a conocer a 
los integrantes de áreas claves sobre los compromisos contractuales. 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO: 
• Caminos y accesos: 150 KM de mejoramiento y 35 KM de caminos nuevos. 
• Obras Preliminares: Campamentos por 30,582 m2 
• Toma y desarenadores: 56,000 m3 concreto. 
• Presa: 264 m x 80 m: 355,000 m3 concreto. 
• Túnel conducción 5.5 KM Sección herradura de 92 m2. 
• Túneles de desvío de río de 400 m y 11 m de diámetro. 
• Túnel de chimenea de equilibrio superior: 775 mi. 
• Túnel de chimenea de equilibrio inferior: 632 mi. 
• Pique vertical de 246 mi. 
• Casa de máquinas en caverna de 88 m x 20 m x 31 m - 10,200 m3 
concreto- 03 Turbinas Francis de 170 MW = 510 MW +Mini hidroeléctrica 10 MW 
(adicional) 
• Suministro, Transporte y Montaje de equipos hidromecánicos. 
• Línea de media tensión 45 KM de 220 KV. 
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3.2 GESTIÓN DEL COSTO: CONTROL DE COSTOS 
En este ítem se describe la metodología de Costos utilizada para establecer la 
línea base del control de los resultados del proyecto. 
Describe también las dificultades y soluciones que se dieron debido a la diferencia 
entre los conceptos y términos utilizados al momento de presupuestar el proyecto 
y cuando realmente inició la ejecución del mismo. 
La gestión de los costos de un proyecto incluye los procesos involucrados en la 
planificación, estimación y preparación del presupuesto meta así como control de 
costos de forma que el proyecto cumpla con finalidad de ser rentable. 
ANTES DEL INICIO AL INICIO MES AMES AL ANAL 
Estructura Presupuesto Margen a FJn de Obra Margen AnáJ 
efe Control Meta Margen a la Fecha 
V V ~¿) V 
MESES DEL 
1 o 1 1 2 1 3 1 4 1 6 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 PROVECTO 
Figura 22: Procesos de Control de Costos 
El presupuesto meta, es el documento en el cual queda plasmado el resultado 
previsto en lo referente a costos del proyecto, se elabora tomando como base el 
presupuesto original de adjudicación; las consideraciones asumidas inicialmente y 
el planeamiento diseñado durante la etapa de licitación son actualizadas a través 
del análisis de las condiciones reales del proyecto. El análisis debe incluir una 
estimación económica de los riesgos y oportunidades asumidos por el proyecto, 
de modo que se tenga la mejor proyección del resultado posible, como todo 
presupuesto está compuesto por una venta, un costo y un resultado. Ver Fig. 23: 
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+1 Venta Resultado 
...... , Resultado 1 ~ Venta Costo 
=1 Costo 
Figura 23: Esquema de Venta, costo y resultado en un presupuesto 
1. Venta Meta: Es la estimación de la venta más probable a fin de Proyecto, 
la cual no será necesariamente igual al monto contratado. Su cálculo incluye la 
actualización de las cantidades, estimado por adicionales y trabajos nuevos no 
considerados en el presupuesto inicial pero que están dentro del alcance 
contractual. 
2. Costo Meta: Es la estimación del costo más probable a fin de Proyecto, el 
cual no será necesariamente igual al costo original. Es el costo correspondiente a 
la Venta Meta, y para su cálculo se realiza la revisión de cantidades, procesos 
constructivos, rendimientos, productividades, tarifas, cuadrillas y en general la 
cuantificación en términos monetarios del uso de todos los recursos necesarios 
para cumplir con el alcance. El costo total es la suma del Costo Directo y Costo 
Indirecto. Además, se debe considerar una provisión de costo por concepto de 
Contingencias, según el Análisis de Riesgos del Proyecto. 
3. Resultado Meta: El resultado es el monto resultante de la diferencia entre 
la venta meta y el costo meta. El resultado expresado como porcentaje de la 
venta es el Margen Meta. El objetivo económico del Proyecto se fija en términos 
del Margen Meta. 
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Al inicio del proyecto se trabajó junto con el lng. responsable de Control de Costos 
en el presupuesto Oferta para disgregarlo según las metodologías de los socios: 
Naturalezas (Astaldi) y Rubros (GyM), establecer el WBS {Estructura de 
Descomposición del Trabajo), formular el presupuesto para actualizar conceptos y 
finalmente dejar sentado las bases para la obtención del presupuesto Meta. 
Como punto de partida se tiene un presupuesto Oferta de USO 678'966,110. 
A continuación se muestra como se realizó el análisis del presupuesto contractual 
con la finalidad de identificar las principales fortaleza/debilidades y así establecer 
un adecuado control de costos mediante la elaboración del presupuesto meia. 
PRESUPUESTO OFERTA 
El presupuesto por el cual fue adjudicado el proyecto al Consorcio Rio Mantaro 
(Astaldi - GyM) se descompone de la siguiente manera según la Tabla 3 
considerando las macro actividades: 
Tabla 3: Presupuesto Ofertado Central Hidroeléctrica cerro del Agulla 
DESCRIPCION TOTAL 
US$ 
~'!_~ineering and investigations 19,810,&J<! 
Roads .l!..!_e_m_p!J.':~.!Y f~dlities o~. -----·--~- 58,58~,080 
Civil works for Dam 109,793,457 
Powerhouse 183,460,723 
EI.M. Hydraulicsteel structure 18,486,000 
Switchyard transmission line 11,676,000 
Health, safety, enviromental 6,885,240 
Perrnanent operator's village . 4,447,97E 
lnstallation tests commission 4,865,000 
Contractor's supervision & management ¡•••costo Indirecto) 81,429,362 
TOTAL COSTO DIRECTO+ COSTO INDIRECTO US$ 499,439--:-631 
Amortizacion complementaria de equipos 8,967,~ 





Monto agregado en el Cierre 1,000,000 
TOTAL OFERTADO US$ (sin iGV) 678,966,110 
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Una de las primeras funciones realizadas fue la disgregar el presupuesto según la 
metodología de costos de los socios y así elaborar los reportes compatibilizados a 
cada empresa socia bajo el esquema de la figura 24: 
Astoldi 
1 Venta Certificado SAL 
Venta Valor de la Producción SIL Venta a lo Fecho 
TC BDG TC CTB 
1 Costos por Naturaleza 
1 1 o Resultado Operativo 
Costos Ananderos 
Alineamiento Anual (TC) 
ffr : ==;-¡11 J Costos por Rubro . 
1 1 
,,.-----------,¡1, 
11 Costos Financieros _ 
= :::::::::"\ = 
:-.~lri:r*>. ·1 
--· 
2° Resultado Operativo 1 Resultado 
Margen Operativo 2 1 Margen (Resultado/Vento) 
Figura 24: Esquema Control de Costos de los Socios: ASTALDI- GYM 
REPORTE ASTALDI, El primer caso corresponde en distribuir de acuerdo a las 
"naturalezas de costos" esta metodología es la manejada por el socio del 
consorcio y en base al cual fue elaborado y presentado el presupuesto oferta. 
ó~OC.1X • '·) 
"\l~~CTCt~ 0 .. 1;}; .,.,...~ 
:S-G~ 
s::~;::•co - • "'::: 
Figura 25: Disgregado de Costo según ASTALDI Vs Ppto Oferta 
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Entonces se observó en la Fig. 25, la metodología del costo de ASTALDI se 
facilita la relación de cada naturaleza de costo con los conceptos del Costo Total 
para obtener su Utilidad y margen (%), ver figura 26: 
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Figura 26: Reagrupamiento Presupuesto Ofertado- Costos ASTALOI 
REPORTE GYM, Las equivalencias entre Naturalezas de costo y rubros son los 
mostrados en la figura 27: 
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Figura 27: Relad6n entre Rubro y Naturalezas de Costo 
Para la metodología de Control de Costo de GyM, el costo se divide en 5 rubros 
bien definidos: 
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5. Gastos Generales 
En la figura 28 y 29 se muestran los criterios homogenizados y reclasificados para 
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Figura 29: Reagrupamiento Presupuesto Ofertado m Estructura Costos GyM 
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3.2.1 ASPECTOS DE DECISIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Para llevar a cabo los objetivos del área, se brindaron los siguientes aportes y 
propuestas: 
• Disgregado del presupuesto Oferta por Naturaleza y Rubro. 
• Definición de equivalencias entre Centros de Costo. 
• Identificación de Frentes de trabajo y asociación con Centros de Costos. 
• Capacitaciones a la línea de mando sobre direccionamiento de Costos. 
Se trabajó en la definición e implementación el WBS (Work Breakdown Structure) 
o estructura de distribución de Trabajo el cual fija los Centros de costo en función 
a las partidas de la obra (ver figura 30), parte vital para direccionar mes a mes los 
recursos que consumirán para su ejecución: Horas Hombre (HH), Horas 
Maquina (HM), Subcontratos, Materiales, Indirectos. 
Figura 30: WBS- Central Hidroeléctrica Cerro del Aguila 
Luego de definir la estructura de control de costos del proyecto, el siguiente paso 
fue de alinear los subsistemas que alimentaran de información a la Oficina de 
Control de Costos y para poder consolidar la información, elaborar un 
diagnóstico, analizar las desviaciones y dar alertas y proponer alternativas de 
solución. 
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La siguiente implementación fue realizada en los meses de enero - marzo del año 
2012: 
1. Capacitaciones a los ingenieros de Campo 
2. Capacitaciones a capataces, operadores de equipo mayor 
3. Mapeo de frentes de trabajo para la zonificación por Centro de Costo. 
4. Coordinaciones los responsables de SISPO (Sistema de Personal Obrero) y 
SISME (Sistema de Maquinaria y Equipo) para uniformización de reportes de 
Mano de Obra y Equipos respectivamente, según esquema de Figura. 31: 
Astoldi 
r--~ --.-------, NIVell 1 1 Nr .. l2 1 
1 ¡._Nr""'=' 3=:=!.....,_.., 
1 
l wes estóndar de 6 niveles -----~-- -·. --
Es1ruduro de 2 niveles 
definida por cado 
-i ~- - _ _pr~_!C_!~-
Figura 31: Descomposición de la estructura de trabajo según los socios 
3.2.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
Presupuesto Oferta 
Presupuesto Oferta disgregado por Centro de Costos 
Presupuesto Oferta disgregado por Naturalezas (Se consolidó todos los recursos 
con la asignación de la naturaleza que le correspondía) 
Presupuesto Oferta Actualizado 
Se actualizó el Presupuesto Oferta disgregado por Centro de Costos y 
Naturalezas, a nivel de tarifas de recursos MO/EQU/MAT/SC. 
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"' Los P.U. de cada recurso se actualizaron en la BD Recursos y 
automáticamente al Presupuesto Oferta Actualizado . 
..' Se formuló todo el Presupuesto Oferta para que se calculen 
automáticamente los nuevos totales. 
Los metrados permanecieron fijos por no tener mayor variación de ingeniería. 
Se calcularon las brechas por TARIFA entre el Presupuesto Oferta y Actualizado. 
• Se actualizó los montos previstos en presupuesto oferta. A raíz del 
análisis de los materiales más incidentes en cantidad y costo del 
proyecto (Análisis de Pareto), según la Figura 32 se tuvo: 
DIAGRAMA DE PARno -MAnRIAUS 
>5.<0!.000.00 ¡· .. . ------ -· -·---------------, """" 
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Con actualización a fines de marzo del año 2012, la brecha por la 
actualización de tarifas, ascendía a USD 120,007.50 esta información se 
transmitió a la jefatura de área para que se analizara el impacto económico a 
la fecha de la proyección al saldo, Ver tabla 4: 
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Tabla 4: Cuadro de actualización de PUde materiales más incidentes a mano 2013 
RECURSO Und. Cantidad Total PU PU Act. Brecha 
Medidas que la gerencia general y adjuntas tomaron en base a lo antes 
explicado: 
• Propuesta de cambio de procedimiento constructivo de Concreto 
convencional ofertado a concreto RCC (Concreto Compactado 
Rodillado), con el fin de ampliar la brecha positiva ya que con este 
cambio la Presa de concreto mantiene su volumen pero necesitaría 
menos concreto. Esta propuesta fue aprobada por el cliente meses 
posteriores. 
• Implementar controles sobre el combustible para atenuar la brecha 
negativa. 
• Área de Laboratorio propuso ensayos y mesclas de concreto alternas 
en donde el impacto del aditivo "Singunit L50 AF" sea menor a la 
proyección. 
PRESUPUESTO META: 
Se Trabajó el Presupuesto Oferta Actualizado para luego actualizarlo de acuerdo 
al Planea miento, Tarifas Actualizadas y Metrados de ingeniería. 
CONTROL DE COSTOS: PREVISTO VS. REAL 
Costo a la Fecha según Presupuesto Oferta Actualizado - META. Se trabajó a 
nivel de Partidas Presupuestarias, actualizando el % de avance a la fecha de 
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cada partida. En el mes de Marzo 2012 se emitió la primera hoja de resultado (ver 
figura 33), permitiendo ver la desviación de los primeros meses de ejecución con 
respecto al margen previsto a fin de proyecto: Se obtuvo un margen 11.04 %, 
menor al esperado a final del proyecto: 12.08 %. 
ASTALDI COt.UGES"T Mano 
' 
: Vtn>.a conttactual r 13 726 261.60 
$ubToteiVent1 1S,7l6.261.60 
Figura 33: Hoja de Resultados del proyecto a Marzo 2013 
Este hecho se presentó en los primeros meses por los problemas de huaycos e 
interrupciones de accesos, lo que lleva a tener una menor producción con el 
mismo consumo de recursos comprometidos por la envergadura del proyecto 
No podemos gestionar sin poder controlamos 
No podemos controlamos sin poder medimos 
No podemos medimos sin una META con qué comparamos 
Sin una meta no podemos mejorarf19 
19 Lema del área de Control de Costos- Proyecto Cerro del AguiJa 
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3.3 GESTIÓN DEL TIEMPO: APLICACIÓN DE "LAST PLANNER" 
La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos necesarios para lograr la 
conclusión del proyecto en el plazo previsto, tiene como herramienta principal de 
control el "Cronograma Maestro" ya que el mismo que considera los hitos 
contractuales así como los cambios que el Proyecto presente durante su 
ejecución, esto último con la finalidad de tener un panorama real del proyecto en 
el tiempo. Es importante recalcar que para que un cronograma cumpla sus 
objetivos como herramienta de gestión, deberá ser desarrollado hasta el nivel de 
detalle que permita: 
• Identificar los recursos correspondientes. 
• Facilidad de lectura, entendimiento y actualización. 
El Sistema de Gestión implementado propone un Sistema de planificación de 03 
niveles, donde el primer nivel presenta una planificación general por hitos, 
cuya confiabilidad se sustenta en el logro de objetivos parciales de 
planificaciones de mediano y corto plazo (segunda y tercer nivel de 
planificación respectivamente), los mismos que determinan el cumplimiento 
general de la obra, ver figura 34: 




: La Programaclon es la 
: protecclon del 
: Planeamlento de mOdo 
: que to Ejecutado sea 
: igual a lo Previsto. 
h•••••••••n•,.~••••••••• 
r::=l L==:.J 
Figura 34: Esquema de Programación 
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3.3.1 ASPECTOS DE DECISIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
Para llevar a cabo los objetivos del área, se brindaron los siguientes aportes y 
propuestas como asistente de control de Proyecto en el Frente PRESA: 
1 Reconocimiento del cronograma General de proyecto/Frente. 
2 Asistir a la elaboración de estrategias de ejecución en plazo de las actividades 
del frente. 
3 Consolidación de LookAhead de producción alineada a la protección del plan 
general. 
4 Análisis de Causas de Incumplimiento. 
5 Asesoramiento en identificación de restricciones, crear conciencia a las áreas 
de soporte para el levantamiento de restricciones y crear conciencia sobre la 
filosofía Lean a la organización. 
3.3.1.1 Implementación de Rutina de Programación 
a) Plan Maestro por Hitos 
El Cronograma Maestro por hitos representa el Primer Nivel de Planificación, el 
mismo que contiene el proyecto en su totalidad, y se basa en los hitos 
contractuales, planeamiento del proyecto y análisis de toda la información 
recabada de experiencias en proyectos anteriores con el fin de que sea lo más 
ajustado al contexto real de la obra, se utilizara software especializado como MS 
Project o Primavera, para poder realizar un adecuado seguimiento y control. 
Para el proyecto, se respetara la programación del cronograma general Rev. 02 
pues ya tiene una estructura organizacional definida y la aprobación del cliente, a 
continuación se muestra en la figura 35, el cronograma por hitos del proyecto 
Cerro del Aguila. 
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Dados los hitos contractuales, se planteó trabajar un cronograma interno el cual se muestra a continuación en la figura 36: 
2015 
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Para la ejecución de este proyecto la gerencia de Control de Proyecto decidió 
aplicar la filosofía del Lean Construction con el Last Planner a fin de establecer 
un ciclo de programación que permita: 
• Proteger el Plan 
• Asegurar el Flujo de Producción 
• Aprendizaje y Mejora Continua 
Para una correcta aplicación de este sistema de planificación uno de los 
principales retos fue "crear la conciencia Lean en el equipo de trabajo", por 
lo cual antes de la aplicación de este sistema se realizó la capacitación de las 
herramientas de programación recalcando su importancia como un agente de 
mejora continua más que la de un agente de control. 
Las herramientas básicas de programación implementadas y a las que se les 
hizo un seguimiento semanal fueron: LookAhead Planning, análisis de 
restricciones, plan semanal y PPC con el análisis de sus causas de 
incumplimiento, estas herramientas forman el ciclo de programación. 
La implementación de estas herramientas se realizó a partir de la Sem N" 09 
del año 2012 considerando como fecha de inicio de la implementación de este 
sistema el 19 de abril del 2012 al 20 de Octubre del 2012 (Sem N" 42), fecha 
fin del monitoreo de las obras civiles y movimiento de tierras. 
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PLANEAMIENTO 
[~~~J--71" Cronograma , , PROGRAMACIÓN 
_, 










Figura 37: Ciclo de Programación en Cerro del Agulla 
b) LookAhead Planning (LAP) 
Representa el Segundo Nivel de planificación, mediante el LAP se puede 
obtener una visión a mediano plazo, un poco más ajustada a la realidad del 
proyecto. Es la planificación intermedia la que va a permitir adelantamos a 
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En el proyecto la planificación intermedia se realizó al finalizar cada semana, 
este trabajo tenía como responsable al jefe de frente asignado; así mismo cabe 
indicar que el horizonte de programación que se usó en este proyecto fue de 04 
semanas, ya que es el tiempo adecuado para el levantamiento de restricciones 
considerando que las obras se ubican en un tiempo aproximado de 8 -10 horas 
de la ciudad de Huancayo. 
e) Último Planificador 
La teoría del Último Planificador forma parte fundamental de este sistema, ya 
que será el Último Planificador el actor principal del tercer nivel de planificación 
y asignando los recursos a las actividades libre de restricciones, permitiendo un 
flujo de trabajo continuo, el ultimo planificador en el proyecto es el jefe de frente 
y su trabajo inicia con: 
d) Análisis de Restricciones 
El Análisis de Restricciones consiste en analizar todas las actividades del Look 
Ahead de Producción e identificar las restricciones que pudieran hacer que las 
actividades no puedan ser programadas en su oportunidad. 
En este proyecto la identificación de restricciones se realizó en el mismo 
formato del LookAhead, implementándose el análisis de restricciones en los 
espacios organizados para tratar temas de Obra: mediante las denominadas 
"reuniones de obra", en estas interacciones entre el área de Producción y las 
áreas de soporte se revisaban las restricciones con la dirección del Gerente de 
Construcción. 
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e) Plan Semanal y Porcentaje de Plan Cumplido 
Basado en las actividades libres de restricciones, se inicia con el tercer nivel de 
planificación, la planificación a corto plazo, la misma que es una planificación 
detallada de las actividades que se realizaran durante la semana, esta 
planificación se generó todos los sábados de la semana precedente y es sobre 
la misma que se realiza la evaluación de confiabilidad de programación con el 
uso de la herramienta del Porcentaje de Plan Cumplido (PPC) según se 
muestra en la figura 39, con el uso de esta herramienta se pudo emitir 
conclusiones y establecer responsabilidades que fueron la base del ciclo de 
mejora continuo para hacer más confiable la programación. 
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Figura 39: PPC -Porcentaje del Plan COmpletado- (5em 08- 2013) 
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3.3.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
3.3.2.1 Análisis de Causas de Incumplimiento 
Una vez realizado el PPC es de vital importancia enumerar y analizar las 
causas de incumplimiento para la toma de acción de la gerencia, así como para 
el consolidado del Informe de Lecciones Aprendidas. 
En este proyecto se consideró las siguientes causas de incumplimiento: 
Tabla 5: Causas de Incumplimiento 
CÓDIGO VARIABLE DESCRIPCIÓN 
(PROG) PROGRAMACIÓN 
Errores en la programación, restricciones no 
identificadas de manera oportuna, errores en el 
cálculo de recursos. 
Toda falta de herramientas, materiales o 
(LOG) LOGÍSTICA equipos que han sido requeridos oportunamente 
por j>roducción. 
'(EXT) EXTERNOS 
Retraso por clima, eventos extraordinarios 
(marchas, huelgas) y/o falta de entrega de 
pennisos o licencias. 
1(CLI_ABA) CLIENTE- Retraso en entrega de material por parte del ABASTECIMIENTO cliente. 
Todas las causas que implican responsabilidad 
(CLI_PRI) CLIENTE - PRIORIDAD del cliente en los cambios de prioridades de 
ejecución. 
(ING) INGENIERÍA Cambios en la ingeniería, incongruencia de planos falta de documentación técnica. 
(EJEC) ERRORES DE EJECUCIÓN Re trabajos que no pennitieron realizar trabajos posteriores. 
(EQ) EQUIPOS Averías, fallas en equipos o mantenimientos no programados. 
(ADM) ADMINISTRATIVOS Ingreso de personal a Obra, fallas en servicios de campamentos. 
(ACT_PRE) ACTIVIDADES PREVIAS Retraso en actividades previas. 
•(PRI) CAMBIO PRIORIDADES Cambio de prioridades para la ejecución. 
Toda falla de entrega de algún recurso 
(SC) SUBCONTRA TAS subcontratado o un atraso debido al no 
cumplimiento de alguna labor encargada a la 
subcontrata. 
Todo tipo de fallas o atrasos del área de control 
(QA/QC) CONTROL DE CALIDAD de calidad del Proyecto que perjudicaron a las 
actividades programadas. 
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Figura 40: Estadísticas de incidencia en el No cumplimiento de Actividades 
Del análisis de causas de incumplimiento (figura 40), se pudo registrar que el 
principal problema que se presentaba era la poca confiablidad de la 
Programación por los Jefes de frente, por lo que la acción de mejora fue una 
constante capacitación y programación conjunta de los frentes de trabajo para 
identificar las prioridades y evitar interferencias. 
3.3.2.2 Evolución de la confiabilidad en la Programación 
Como resultado de la implementación de este ciclo de programación durante 
las 30 semanas de control se verifico una mejora del 38% de confiablidad de 
programación, obteniendo un resultado acumulado de 76%. 
En la Figura 41 se muestra la tendencia positiva en cuanto a la mejora del PPC 
acumulado 
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· PORCENTAJE DE PLAN COMPLETADO 
1 
.......... 
figura 41: Evolud6n de PPC Sf!manal y Acumulado (hasta la Se m 42 -2012) 
En la Figura 42 se muestra el mapeo de cumplimiento de actividades 
programadas contra las actividades realizadas en la semanaal100% 
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Figura 42: Tareas Programadas Vs Tareas Completadas (hasta la Sem 42 ·2012) 
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3.4 GESTIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD 
Una vez asegurado un flujo continuo de trabajo con el ajuste de la 
programación a corto plazo, mediante la programación LAP y las 
programaciones semanales, se procedió a evaluar su productividad, es decir la 
eficiencia en el uso de recursos para proceder con la mejora de los procesos 
según el esquema mostrado en la figura 43: 
Control de la Producttvldad: ~ 
Medición de la eficiencia del 
"'" sistema de producción a través 
delosiP 
Optlmlzacfón de Procesos: 
Mejora de la eficiencia de los 
procesos con el uso de 
herramientas de ingeniarla 
industrial 
Figura 43: El Control de Productividad y Optimización de Procesos 
3.4.1 ASPECTOS DE DECISIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
3.4.1.1 Índices de Productividad (IP) de Mano De Obra 
La herramienta de los Índices de productividad permite medir y controlar el 
ratio o la eficiencia de la utilización de los recursos, con el objetivo de tomar 
acciones correctivas de manera oportuna, lo que sirve: 
• Para controlar el buen uso de la mano de obra o Equipos. 
• Para la toma de decisiones y acciones correctivas. 
• Para realizar proyecciones a fin de obra. 
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• Para recopilar información a utilizar en proyectos futuros 
Para tener realizar un buen IP se necesita que la información sea: 
• Confiable, que contenga datos reales y correctos 
• Oportuna, debe ser entregada en el momento oportuno 
• Clara, debe reflejar la realidad del proyecto. 
En el proyecto que se analizará se aplicó la herramienta de Índices 
productividad para la mano de obra por ser este uno de los recursos más 
significativos, a continuación se muestra el formato de la herramienta de 
índices de productividad y se describe sus principales características en la 
siguiente figura (figura 44): 
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RESUMEN HERRAMIENTA IP- MO 
: .................. .._.._ ............ ·-·-· .................... •·• ••.•.•...•.... •· 
Cdc PARTIO.\S 
1 PARTIDAS DE CONTRoL 1 1 METRADOS 1 970,267.77 •••••••.•• •••••••·•• ........ .. 
1 -- HH = M. Ejecutado • Ratios Meta 1 
1 HH = M. Total • Ratios Meta 1 
Figura 44: Resumen Herramienta IP- Mano de Obra 
El Ratio Real está en función de las HH reales consumidas 1 Metrado ejecutado y el cálculo de las HH Ganadas o Perdidas se 
dan en función de: "HH Ganadas o Perdidas= (Ratio Meta- Ratio Real)* Metrado Real". 
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La actualización de esta herramienta se realizó semanalmente y considera: 
• Reporte SISPO -Reporte de HH consumidas por Frentes y Partidas, con esta 
información es que se realiza el procesamiento de planillas de mano de obra. 
• Avance de Producción - El avance de producción calculado semanalmente en 
función de las actividades ejecutadas. 
Del análisis de estas herramientas se pudo identificar una debilidad presupuesta! 
importante, ya que los ratios de la MO en las actividades de excavación de 
material suelto y en roca para los accesos fueron muy optimista y no se ajustaba 
a la realidad de la obra, de la misma manera para las obras civiles de los 
campamentos y las plantas industriales. 
No obstante también se observa un ventaja presupuesta! en las obras de trabajos 
subterráneas (Obras de Conducción) pues gracias a la bifurcación provocada por 
la ventana 1, se logró trabajar el Túnel de Conducción con una sola cuadrilla para 
ambos sentidos: TC Aguas Arriba y TC Aguas Abajo logrando el doble de avance 
con una sola cuadrilla, esto se refleja claramente en el IP y se le conoce como 
Efecto Péndulo (Figura 45) 
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1 L=l40.25 m J 
AWWU: lÚm.DE CONDUCOÓN: 
• Se vfene excavando y sostenido (Roca tipo C) 
a sea:i6n cDfJ111eta. 
• Prog.Km 0+753.0 l$1+01.7.20, l =264.20 m 
Se~ avanzatloen (02) sentfdos(aguas 
arriba y abajo) haciendo •pendulo". 
[ L=J21.95 m J 
Figura 45: Efecto Péndulo: Ventana 1 y Túnel de Conducción 
Resultado acumulado de consumo de Horas Hombre según presupuesto se 
muestra en la figura 46, donde la mayoría de frentes tuvieron un mayor consumo 












ACCESOS OESVIO DE RIO PRESA OBRAS DE CONDUCCION 
CAMPAMENTO 
FUNDIOON INDUSTRIALES Y 
Figura 46: HH Previstas VS HH Reales según avances registrados- abril 2013 
Como se ve, esta herramienta es un poderoso indicador con respecto a las 
desviaciones de los recursos presupuestados vs los recursos reales incurridos. 
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Como responsable del registro, análisis y difusión de los Indicadores del frente 
Presa, esta información fue alcanzada semanalmente a las áreas y personas 
competentes para las que se tomen las consideraciones halladas en campo y se 
pueda sincerar el presupuesto con respecto a las partidas de control mapeadas 
poriP. 
3.4.1.2 Cartas Balance 
Como parte del proceso de mejora continua y tomando en consideracion los 
índices de productividad y las que presentaban ratios desfavorables en su 
ejecucion es que se realizo mediciones del trabajo en campo, estas mediciones 
permitieron analizar con mayor profundidad el diseño de los métodos 
constructivos mediante la cuantificación de las cuadrillas de trabajo conociendo el 
porcentaje de TP, TC y TNC de las mismas. 
El objetivo de esta técnica fue analizar la eficiencia del método constructivo 
empleado. No se pretende conseguir que el obrero trabaje más duro, sino en 
forma más inteligente. Las vías para mejorar la eficiencia del grupo de trabajo 
son la reasignación de tareas entre sus miembros o la modificación del tamaño 
del grupo que conforma la cuadrilla. Para la realización de una carta de balance 
se siguieron los siguientes pasos: 
a) Observar y entender la actividad que se va a muestrear. 
b) Identificar a cada uno de los integrantes de la cuadrilla. 
e) Antes de iniciar el muestreo se deben identificar los trabajos que componen 
las diferentes categorías (TP, TC y TNC), y definirlos para la operación que 
se va a estudiar asignándoles una letra o clave. 
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d) Registrar en el formato de Carta de Balance, minuto a minuto, las actividades 
de cada uno de los integrantes de la cuadrilla. 
e) Procesar y analizar los datos recogidos. 
A continuación en las figuras 47, 48 y 49 se muestra el estudio realizado a la 
actividad de colocación y armado de Gaviones -Campamento Fundición, para 
la cual se realizó en una visita inopinada al frente de trabajo, esto se decidió 
luego de registrar bajos avances en el frente injustificados pues se contaban con 
los recursos necesarios para alcanzar rendimientos mejores. 
Carta de Balance (Mano de obra) 









































a) Toma de Datos en Campo 
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Figura 48: carta Balance realizada a cuadrilla de colocación y armado de Gaviones - campamento Fundición 
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e) Análisis de la Actividad Observada 
Se observó y midió la actividad de construcción de gaviones para la estabilización 
de las terrazas del campamento Fundición, durante el análisis se consideró la 
evaluación de una cuadrilla de 6 trabajadores de un total de 9, los mismos que 
trabajaron en la terraza 3 - Modulo de Obreros. 
De un análisis general de la cuadrilla se puede concluir que consume mayor parte 
de sus recursos en actividades Improductivas (48%) principalmente en ESPERAS 
y DESPLAZAMIENTOS LIBRES ocasionadas por las una mala distribución de 
trabajo, sin un tren de actividades debido a que la cuadrilla para esta actividad se 
encuentra sobredimensionada influyendo a los trabajadores a realizar actividades 
irrelevantes para el ciclo productivo o generando tiempos muertos, 
Adicionalmente cabe señalar que el ciclo productivo observado es netamente el 
armado y conformación de los gaviones, el habilitado de mallas y pre armado se 
realizó con anterioridad en un taller por lo cual se obtiene un porcentaje del (22%) 
Actividades Contributarias y tan solo un (30%) Actividades Productivas que eran 
netamente la del armado de estas estructuras ya colocadas, sustentados en su 
bajo rendimiento de 10m3/día cuando es promedio (dato de otras obras de GyM) 
es de 18 m3/día. 
Los resultados obtenidos se mostraron en la reunión semanal de producción para 
las medidas correctivas con la mejor distribución de trabajos, eliminando los 
desperdicios/demoras y activando la visión del ingeniero supervisor en designar 
actividades que agreguen valor. 
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Considerando la experiencia obtenida durante la ejecución de estos estudios de 
productividad, se recomienda tomar en cuenta las consideraciones al momento de 
realizar las cartas balance: 
• Desglosar la operación a muestrear en tareas simples y representarla por 
símbolos fáciles de recordar con la finalidad de registrar la actividad de forma 
instantánea. 
• La frecuencia aconsejada de muestreo es de un minuto, con no menos de treinta 
observaciones en total (30 minutos), o las que sean necesarias para observar dos 
ciclos seguidos completos. 
• La cuadrilla a observar podrá tener un máximo de 8 a 1 O integrantes. 
• Es recomendable que se realice anotaciones de cómo se realizaba el trabajo, con 
qué materiales, herramientas o equipos, qué tipo de interrupciones hubieron, 
cuánto avanzó, etc.; así se obtiene mayor información de lo que sucede mientras 
se realiza la medición y otros datos necesarios para optimizar la cuadrilla o flujo 
de recursos. 
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3.4.1.3 Control de Recursos (Equipos Mayores) 
La gestion de control de equipos Propios y Alquilados se mapeó semanalmente 
desde inicios de año 2103 afinado el control y las acciones para acercarse a la 
meta de producción, para ello se identificaron los frentes de trabajo que utilizaban 
estos recursos (figura 50). 
TRABAJOS ACTUALES, 
01 Campamento Fundldón 
02 Ensanche y corte de Vía 
03 Blondin (Punto Fijo}- M. ¡¡e.,~ha. 
04 Obras de Concreto-
OS Monta!e - Planta de Trtrj..ad•>fa ''"'do•la 
06 Túnel de Conducdón 
Figura 50: Layout del Frente Presa (ODP) y sus prfndpales frentes de trabajo 
A continuación se muestra el análisis con corte a la semana 26, última semana 
del mes de Junio 2013 del frente ODP (Obras de Presa). 
En esa última semana se pudo ver un 61% de Utilización de Equipos con un 95% 
de operatividad, ver figura 51: 
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Figura 51: Evolución de Utilización de los Equipos Alquilados 
-
los frentes con mayor y mayor Utilización respecto a la semana anterior se 
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En base a la información recopilada del SISME se calcula el costo de stand by por 
la NO utilización de equipos y pago de horas mínimas pactadas con los 
Arrendadores de maquinaria: Maquinarias U-GUIL, Jara Contratistas, Ferreyros, 
CGM, etc. 
El análisis consiste en calcular el costo de la diferencia de horas mínimas y las 
horas reales trabajadas por cada equipo, esta diferencia se multiplica por la tarifa 
horaria de alquiler, por ejemplo en tabla 6 se muestra el cálculo de costo no 
efectivo: 
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Tabla 6: Detalle de Valorización de Equipos Alquilados 
Bajo esta premisa, y considerando el universo de equipos mapeados (más de 




Figura 53: Sobre-Costo mensual por Stand By de equipos alquilados (Junio 2013) 
........ 
Debido a las consideraciones antes mencionadas de proyectos en provincia 
(lejanía, condiciones geográficas, clima, etc.) parte de este costo es asumido 
dentro del presupuesto por estas variabilidades; sin embargo el objetivo de estos 
análisis es sensibilizar a la línea de mando para la optimización de sus recursos, 
la gerencia de construcción como principal cliente interno de esta información da 
las directrices sobre los cambios de frentes, desmovilización y/o adquisiciones de 
equipos para atenuar estos impactos negativos al costo. 
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3.4.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
En base a las herramientas mostradas en los puntos anteriores, se logró: 
• Alimentar de información real de los ratios de Mano de Obra a ser 
considerados en el presupuesto Meta para actualizar la proyección y tomar 
acciones correctivas. 
• Mediante Cartas Balance se identificó las actividades con bajos 
rendimientos y gracias a ello la supervisión del ingeniero a cargo fue mayor 
lo que permitió revertir esta situación anómala. 
• Se mejore la utilización de las horas Maquina y por consecuencia se 
reduzcan los sobre costos por NO UTILIZACIÓN de los recursos. 
La tribuna apropiada para tratar estos temas con las áreas de soporte y 
producción fueron las reuniones semanales implementadas. 
3.5 GESTIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE SUBCONTRATOS 
Para un proyecto cuyo presupuesto contempla la contratación de más de 50% de 
sus trabajos, resulta una necesidad el establecer mecanismos de control y 
seguimiento eficientes para este rubro. 
Para cumplir con este objetivo, se preparó un procedimiento de Gestión de 
Subcontratas el cual se implementó, este instructivo tiene como base el 
procedimientos de gestión de Subcontratas de GyM, con la adecuación al 
consorcio (figura 54), previa evaluación de su aplicabilidad. ANEXO 1 
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Figura 54: Flujo del control de subcontratistas 
Los trabajos a subcontratar están en función de las características del Proyecto, la 
conveniencia de precios, las dificultades del Proyecto, entre otros puntos, a 
continuación se detallan algunos de estos criterios: 
• Trabajos de especialidad diferente a la principal (por ejemplo: Trabajos 
mecánicos dentro de una ejecución civil o viceversa). 
• Trabajos especializados (por ejemplo: Pilotes, anclajes, etc.). 
• Trabajos que se deben realizar con personal local (por ejemplo: deforestación 
en zona de selva, suministro de materiales de cantera, etc.). 
• Trabajos de ingeniería o afines (por ejemplo: diseño, estudios geotécnicos, 
etc.,). 
• Trabajos de control de calidad especializados (por ejemplo: laboratorio de 
suelos y concreto, placas radiográficas, pruebas de carga, etc.). 
En todos los casos hay que tener en cuenta que todo trabajo a ser realizado por 
un subcontratista, significa el mismo estándar de calidad, seguridad y máximo el 
mismo costo y alcance que ha sido previsto en el Presupuesto Meta. 
87 
3.5.1 ASPECTOS DE DECISIÓN Y PUESTA EN MARCHA 
La gestión de Administración de Subcontratos tiene como objetivo el control 
eficiente de los trabajos ejecutado por terceros y abarca los procesos de licitación, 
contratación, seguimiento, ejecución y liquidación de subcontratos. Los aportes 
sugeridos y mejorados en cada proceso durante la gestion a cargo del frente 
Casa de Maquinas son los siguientes: 
Licitación 
• Actualización de base de datos de contratos y proveedores de servicio. 
• Establecimiento de flujos de comunicación y canales de aprobación para 
asignar contratos a terceros 
Contratación 
• Renovaciones de contratos existentes con terceros renegociando 
condiciones a favor del proyecto 
• Establecimiento de un procedimiento de contratación. 
• Monitoreo de vigencia de contratos. 
• Sinergia con el área de Prevención de riesgos para reducir la informalidad 
de empresas subcontratistas de la zona. 
Seguimiento 
• Establecimiento de canales de comunicación entre Usuarios/área de 
Subcontratos/Proveedor de servicio. 
• Monitoreo del comportamiento de valorizaciones mensuales. 
• Presentación de propuestas de mejor a la gerencia 
Ejecución 
• Mejora en el cruce de información mensual de lo ejecutado Vs lo 
contratado 
• Mejora en la gestion de adicionales y deductivos 
Liquidación 
• Puesta en marcha de procedimiento de gestion de Subcontratistas 
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• Liquidaciones mensuales por conceptos de apoyos prestados. 
A continuación se describirá a mayor detalle los mecanismos de control y 
seguimiento a los subcontratos de Obra 
3.5.1.1 Monitoreo Incidencias en Costo Total Mensual 
En el siguiente cuadro se muestra la eficiencia del costo total del frente Casa de 
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ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 
ene--14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 juH4 ago-14 
6,582,725 7,023,740 7,821,50S 7,440,720 6,486,277 7,905,496 7,453,322 6,679,884 
8,103,817 7,898,639 9,374,302 8,547,776 7,722,608 8,704,213 7,067,747 7,254,174 
81% 89% 83% 87% 84% 91% 105% 92% 
Figura SS: Eficiencia del Costo total Ago-14 ·Frente casa de Maqulnas 
De la información proporcionada por el área de Control de Proyecto (Control de 
Costos) tras el cierre de la contabilidad y de la redistribución de los costos de 
acuerdo a los rubros antes mencionados (Mano de Obra, Equipos, Subcontratos, 
Materiales y Gastos Generales) se tiene el siguiente resultado: 
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Figura 56: Resultado del Mes de Agosto 2014 • Frente Casa de Maqulnas 
De lo mostrado en la figura 50, se observa que existen brechas negativas en los 
rubros de Mano de Obra, Materiales, Subcontratos y Gastos generales y solo el 
rubro de Equipos aparece con una brecha positiva; es decir que su costo real fue 
menor al costo previsto. 
Dado que las valorizaciones con terceros no solo abarcan el rubro Subcontratas 
(SC) es necesario analizar los pagos efectuados a los terceros para que cada 
área usuaria mida su gestion y regule el consumo de sus recursos. 
Rubro Materiales : Pago a empresa de transporte de materiales. 
Areas monitoreadas: Procura (Almacén y transportes) 
Rubro Equipos : Pago de equipos alquilados, reparaciones externas, etc. 
Areas monitoreadas: Producción y área de Equipos (Taller Mecánico) 
Rubro se : Pago a subcontratistas de alcance directo en la obra 
Areas monitoreadas: Producción 
Gastos Generales : Pago a proveedores de pasajes aereos, terrestres, 
alimentación, lavandería, etc. 
Areas monitoreadas: Administración (Servicios Generales) 
Mano de Obra :No aplica. 
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3.5.1.2 Análisis de los Costos Asociados a Terceros 
Se analizó los resultados del mes de agosto-2014 hallar puntos de mejora en la 
gestion en función de los servicios prestados, el histórico de valorizaciones a 
subcontratistas se muestra en la figura 57: 
Figura 57: Distribución Histórica de Valorizaciones por Tipología de Costo Agosto .14 
a) Subcontratos de Transportes 
Incremento en valorizaciones de transportes de Cemento en Bombonas (110,00 
dólares entre las Empresas RANSA Y ACUARIO), ante esta mayor demanda se 
renegoció los precios por Ton transportada. Ver figura 58. 
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Figura 58: Transporte- Montos Valorizados por cada transportista Junio/Julio/Agosto.14 
Tarifas renegociadas de 240 a 195 soles/ton en promedio- brecha por tarifa. Al 
mantenerse la demanda la brecha positiva estimada será de 36,375 dólares 
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b) Subcontratos de Servicio 
Mayor valorización de concesionaria de alimentación AL! NORTE respecto al mes 
anterior, un incremento de 50,000 dólares, así mismo los servicios del 
Restaurante Misky Mikuy en Salcabamba, incremento en 12,000 dólares, 
Servicios generales justificó ambos incrementos debido a mayor ingresos de 
personal y conglomeración de frentes de trabajo en la carretera Salcabamba -
Obra. 
e) Subcontratos de Prestación de Terceros 
Se registró costos por reparación de daños a equipos devueltos a Ferreyros 
{17,000 dólares) debido a mala operación de personal a cargo. 
Asesoría Legal para presentación del Claim al Cliente 3,900 dólares (el otro 50% 
lo asume Frente Presa.) y Asesoría técnica para obtención de permiso del ANA 
de la PTAR 80 (3,600 dólares) 
d) Subcontratos de Ingeniería 
Regularización de las valorizaciones de gerenciamiento de los socios. 
e) Subcontratos de Alquileres 
Se ha tenido una tendencia a la baja, salvo en el caso del Socio Astaldi debido al 
alquiler de un cargador traído de Presa y la empresa CIMSA quien ingreso una 
cisterna adicional (en total 2 unidades) en remplazo de la cisterna de la empresa 
N&F retirada por mal servicio en regado a la carretera/comunidad. 
Alquileres de Equipos con Horómetro: Se analizó la proporción de costo pagado 
por ineficiencia de recursos y como se puede ver en la figura 59, en el mes de 
92 
agosto se ha reducido este concepto en cerca de 10 mil dólares con relación al 
mes anterior. 
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Figura 59: Relación Costo real y Sobrecosto (Stand By) 
En la figura 60 se obseNa que en Agosto se tuvo el índice más bajo de 
sobrecosto por hrs min/Sb (9.51%) 
25.00% 
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Figura 60: Relación Costo H. No efec/Efec 
Esto quiere decir que del 100% del costo pagado por alquiler de equipos, el 
9.51% corresponde a montos pagados por horas no trabajadas/aprovechadas. 
Aun cuando la evolución de eficiencia ha mejorado este concepto debe reducirse 
aún más, pues representa 29,605 dólares de sobrecosto 
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Oportunidad de Mejora, Principales Familias de equipos con mayor incidencia 
en sobrecosto por no utilización de Horas Mínimas en el mes de Agosto fueron: 
Tabla 7: Equipos Alquilados con mejor utilización /mayor pagos de Stand by 






MA 14-952 - Excavadora CGM RENTAL S.A. C. 2,287.80 
MA 14-956 - Excavadora UNIMAQ S.A. 2,347.80 
MA 11-871 -Volquete CORPORACIÓN MANUEL ABAD 836.94 
MA 11-872 - Volquete CORPORACIÓN MANUEL ABAD 1 '139.70 
MA 11-727 - Volquete NyF LOGISTIC 914.78 
MA 11-728 -Volquete NyF LOGISTIC 457.50 
MA 11-733- Volquete NyF LOGISTIC 298.90 
MA 11-739- Volquete NyF LOGISTIC 589.89 
Este análisis se presentó de manera mensual tras el cierre de valorizaciones de 
alquileres de equipos, en la reunión mensual de Costos del Frente Casa de 
Maquinas con el objetivo de mapear la evolución del costo y tomar acciones que 
se alinean al plan de reducción de costos y optimización de costo. 
3.5.2 RESULTADOS OBTENIDOS 
Para el mes de Septiembre del 2014 se obtuvieron mejores resultados que el mes 
anterior, como se puede ver en la figura 61: 
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Figura 61: Distribución Histórica de Valorizaciones por Tipología de COsto Sep.14 
Setiembre 2014 
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Tal cual se previó el mes anterior, se obtuvieron brechas positivas respecto al 
costo previsto para el rubro de TRANSPORTE: 
• Transportes ACUARIO, tras la renegociación exitosa de sus precios se 
consigue un ahorro de 19,796 Dólares por las 1385.77 Ton que se han 
transportado al frente en el mes. El mes pasado se transportó 1,093.63 Ton y 
la subcontratista facturó 93,739.71 dólares. 
• Transportes JUSAT (Reemplazo de RANSA), tras la renegociación exitosa de 
sus precios se consigue un ahorro de 15,564 Dólares por las 871.63 Ton que 
se han transportado al frente en el mes. El mes pasado RANSA transportó 
1,171.68 Ton y la subcontratista facturó 100,429 dólares. 
Respecto al Rubro de SERVICIO: el incremento de lo valorizado se debió a mayor 
número de servicios solicitados, generados por un incremento de personal de la 
superintendencia de Obras Civiles. 
En la figura 62 se muestra el resultado mes a mes de los costos por conceptos de 
Horas Reales y Horas Stand by pagadas, notándose una disminución mayor a la 
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Figura 62: Relación Costo H. No efec/Efec (Septiembre 2014) 
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En complemento al cuadro anterior, en la figura 63 se observa que en Septiembre 
se tuvo el índice más bajo de sobrecosto por hrs min/Sb (4.14%) 
Relacion Costo H. No efec/Efec 
25.00% 










mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 
Figura 63: Relación Costo H. No efec/Efec {Septiembre 2014) 
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ANEXOS 
ANEXO 1: PROCEDIMIENTO DE GESTION DE SUBCONTRATOS 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SGI-CRM-GSSO 
GESTION CONTRACTUAL Revisión: O 
GESTION DE SUBCONTRATOS Fecha:2010812014 
1. OBJETIVO 
Establecer el procedimiento para la contratación de terceros, para el control eficiente del trabajo 
ejecutado y de las valorizaciones presentadas por ellos, y la posterior liquidación del servicio. 
2. DESARROLLO 
La gestión de subcontratos está a cargo del Superintendente de Contratos, quien ha sido 
definido por el Director de Obra al inicio del Proyecto. Este proceso abarca varias etapas, las 
cuales se grafican en el presente flujo: 
L:i:!,.:.'"'•"il' t;ij ~ .. -o.- l!···:~···llr-.Il•·-~ 
---- ...... _ .. _ 
--....... ....... 1 --
........... ·-
1 ti!'!tl•' •: •ftl.•i•!>•l •'!!'.,..o,. .. _o;·•Jt-~1:-...0; •lí•·.o'\_~ ' 
........ c-nt.,OIIIo\M 
1 
Segulmfento.11 Llllquld&dóf'l del 
Subc.ontratlsta 
Figura 01 - flujo del control de subcontratas 
2.1. Identificación de necesidad de subcontratar un servicio en el Proyecto 
l 
Durante la etapa de Planeamlento se identifican las actividades a subcontratar, que se reflejarán 
en un cronograma de subcont&tas, en caso sea necesario. Este cronograma es producto del 
análisis de la necesidad de subcontratar un servicio según las características del Proyecto, la 
conveniencia de precios, las dificultades del Proyecto, entre otros puntos. La siguiente lista 
presenta algunos de los criterios, los cuales son de carácter enunciativo más no limitativo: 
1. Trabajos de especialidad diferente a la principal (por ejemplo: Trabajos mecánicos 
dentro de una ejecución civil o viceversa). 
2. Trabajos especializados difíciles de ser desarrollados por CRM (por ejemplo: fabricación 
y montaje de estructuras metálicas, sostenimientos de talud, Consultorías, etc.) 
3. Trabajos que se deben realizar con personal local (por ejemplo: deforestación en zona, 
suministro de materiales de cantera, etc.). 
4. Trabajos de ingeniería o afines (por ejemplo: diseño, estudios geotécnicos, etc,). 
5. Trabajos de control de calidad especializados (por ejemplo: laboratorio de suelos y 
concreto, placas radiográficas, pruebas de carga, etc.). 
En todos los casos hay que tener en cuenta que todo trabajo a ser realizado por un 
subcontratista, significa el mismo estándar de calidad, seguridad y máximo el mismo costo y 
alcance que ha sido previsto en el Presupuesto POA. 
SI durante el Proyecto se decide subcontratar un servicio no planeado Inicialmente, el área que 
lo requiera generará un PDO con las especificaciones del servicio a contratar, el 
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Superintendente de Contratos informará al responsable de Control de Proyectos para que 
previa aprobación se actualice Presupuesto POA con la finalidad de no provocar distorsiones en 
los análisis de brechas del Control de Costos. 
2.2. Selección de subcontratlsta 
En función al cronograma o la identificación de la necesidad de subcontratar un servicio en el 
Proyecto, se da Inicio al proceso de selección y convocatoria de subcontratlstas. Este proceso 
puede realizarse directamente por el equipo del Proyecto o con el apoyo de las Áreas de Equipos 
y Logfstlca de los socios del Consorcio. 
El primer paso de esta actividad es la selección de los postores a invitar al proceso de licitación 
o cotización, para lo cual se tendrá en cuenta, de manera no limitativa: 
• Subcontratistas registrados en el Sistema de Proveedores de los Socios. 
• Subcontratistas regionales contactados directamente por el Consorcio. 
• Vendor List entregado por el Cliente. 
• Listas de marcas homologadas por el Cliente. 
En caso se requiera evaluar la capacidad de los postores dada la naturaleza de los trabajos a 
subcontratar, se tomarán en cuenta los siguientes criterios: 
SUBCONTRATISTAS PROVEEDORES 
CRITERIO CRITERIO 
capacidad financiera Capacidad financiera 
Organización Organización 
Gestión de calidad Gestión de calidad 
Planificación Ventas 
Subcontratación cartera de clientes 
Ingeniería Infraestructura 
Compras Evaluación de Proyectos anteriores 
Experiencia 
Gestión en seguridad 
Equipamiento en construcción Mano de obra 
Evaluación de Proyectos anteriores 
Figura 02 - Evaluación de capacidad de subcontratistas y proveedores. 
Las solicitudes de cotización deberán incluir toda la Información comercial, técnica y de control 
de calidad necesaria para el suministro y deberán contener al menos la siguiente información: 
o Unidades y Cantidades. 
o Condiciones de Pago. 
o Condiciones y tiempos de entrega máximos. 
o Hojas de datos (data sheets) y otros documentos técnicos y/o Información requerida 
(catálogos, manuales, tablas u otros). 
o Requerimientos de información adicional para transporte: peso, volumen y número de 
piezas. 
o Garantías requeridas al Proveedor. 
o Condiciones comerciales estándares de cotización de CRM. 
o Condiciones especiales que el cliente desee se cumplan. 
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Dichas solicitudes deberán ser enviadas a los postores, por medio físico o electrónico. 
Las ofertas recibidas son comparadas para determinar aquellas que presenten el menor costo 
final. 
Para ello deberá elaborar el Cuadro Homologado de las Cotizaciones, el cual incluye los precios 
cotizados, condiciones de pago, plazos de entrega, excepciones y/o brechas a lo solicitado y en 
general toda aquella condición técnica, económica y/o comercial que permita una fácil 
comparación entre las ofertas. 
Para efectos de la comparación se deberá homogeneizar todas las condiciones solicitadas, como 
por ejemplo tipo de moneda, condiciones de entrega, plazos de entrega, etc. Con la finalidad de 
facilitar la evaluación y comparación de las ofertas, se puede solicitar a los postores 
aclaraciones a sus ofertas. Durante esta etapa se podrá negociar con los postores, de ser 
posible, mejores condiciones comerciales para la selección definitiva. 
El Cuadro Homologado de Cotizaciones es presentado al Director de Obra para la selección del 
postor, el cual deberá contar como mínimo con tres cotizaciones, salvo excepción. Seleccionada 
la oferta ganadora, se procede a la generación del Contrato de acuerdo a lo establecido en el 
numeral siguiente. 
Las· condiciones y .periodos ~de pago. a proveedores se estableéeii al fnldo" Ciéif>royecto Cle 
acuerdo -al flujo de- caja- y disponibilidad de efectivo del ~Proieeto. Sin embargo~se-:Duede 
negociar nüevos~términos" con los- proveedoreseri funciónde- ia ca¡n!cidad firl<lnciera de los 
mismos.-t.as.nuevas condiciones de pago son incluidas en lasórdeñeslleservié:lo-(OS} 
y"se veñ reflejadas en-el Flujo de-Gaj¡¡; . . 
2.3. Generación del Contrato y OS BANN 
El Contrato entre el subcontratista y CRM queda conformado por los siguientes documentos: 
a) Contrato. 
b) "Condiciones Generales de Contratación Versión 2" (CGC). 
e) "Responsabilidades de Empresas Subcontratistas o Prestadoras de Servicios" (RESPS). 
d) Algún otro documento técnico que amerite ser incluido como anexo como parte del 
subcontrato, como planos, cronogramas, especificaciones, cotizaciones, etc. 
El orden de prelación de estos documentos es el mostrado en el listado anterior. Las "CGC" y las 
"RESPS" no deben ser modificadas por ningún motivo, todas las particularidades de la 
contratación deberán ser reflejadas en el Contrato. En algún caso especial o particular en el que 
se considere que dichos documentos no sean aplicables, deberá solicitarse la autorización del 
Asesor Legal para el uso de otro documento. Los tres documentos se adjuntan al presente 
procedimiento. 
Todos los Contratos deben indicar claramente la siguiente información, cuando correspondan: 
1. Número de LOG. 
2. Nombre del Proyecto. 
3. Identificación del Subcontratista mediante razón social, domicilio legal, RUC. 
4. Nombre y número de teléfono de la persona de contacto del Postor. 
5. Descripción breve de los servicios, unidades de medida y cantidades. 
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6. Precio, en la moneda convenida. 
7. Condiciones y forma de pago. 
8. Condiciones de entrega, incluyendo lugar, forma de entrega y destino final. 
9. Plan de inspecciones en fábrica. 
10. Plan de entregas convenido. 
11. Requerimientos de Manuales, Garantías de rendimiento y de 
funcionamiento, Certificados de Control de Calidad, Certificados de 
Calibración, Pruebas en Fábrica, etc. 
1. Requerimientos de cálculos de diseño, información y planos, 
así como las fechas en que se requiere la entrega de información. 
2. Moras y penalizaciones por retrasos en las entregas, Cartas fianza por fiel cumplimiento. 
Se debe adjuntar también las Condiciones Generales de Contratación, indicando las 
excepciones, Políticas de Calidad, PdR y Medio Ambiente, cuando apliquen y toda la 
documentación técnica necesaria para el correcto entendimiento de nuestros requerimientos. El 
contrato debe ser firmado por ambas partes como muestra de aceptación de las obligaciones allí 
estipuladas. 
El Superintendente de Contratos designa crear la OS BANN, colocando sólo la información 
necesaria para el ingreso del costo y para poder rastrear la información cuando sea necesario. 
Se recomienda adjuntar en BANN el archivo Word del Contrato. 
La OS puede ser: 
• Estándar (recomendada): Se crea una vez y puede tener recepciones 
parciales (una por valorización). Se utiliza para subcontratos a suma alzada o a precios unitarios 
con montos finales conocidos. 
• Abierta: Es un acuerdo de Precios. Funciona con despachos. Se utiliza para 
subcontratos en los que se necesita emitir un documento ñsico al subcontratista para cada 
despacho. 
El costo del subcontrato deberá asignarse de acuerdo a la Estructura de Control definida por 
el Proyecto. Esta asignación se realiza cuando se genera la OS BANN. Cuando no es posible 
conocer por anticipado la distribución del costo del subcontrato en la Estructura de Control, el 
Superintendente de Contratos solicita crear una Partida Intermedia en la cual se asigna el 
costo del subcontrato. Una vez que el trabajo haya sido ejecutado y se conozca la distribución 
real del costo, se procederá a la redistribución del mismo por parte del Administrador/Contador 
en función a las valorizaciones aprobadas de los subcontratistas. La creación de la OS BANN no 
implica el ingreso de un costo a la Contabilidad, el ingreso del costo se hace efectivo con el envío 
de la OS BANN. 
2.4. Aprobación de la OS BANN 
La OS BANN debe ser firmada por las gerencias del CRM según el esquema siguientes: 
VICE DIRECTOR DE OBRA DIRECTOR DE OBRA 
US$ 20,000.00 < OS :S US$ 999,999,999.99 
Debe ser aprobada por el Comité Técnico Administrativo {CTA), previa aprobación del Director 
de Obra. 
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2.5. Presentación y Aprobación de la Valorización 
La valorización se calculará periódicamente de acuerdo a lo que indique el Contrato, teniendo 
en cuenta los siguientes aspectos: 
• Avance físico real y material en proceso del Contrato. 
• Avance físico real y material en proceso de trabajos adidonales. 
• Condiciones del contrato (plazos, forma de pago, etc.). 
• Precios unitarios y forma de medición pactados en el Contrato. 
• Condidones contractuales con el Cliente aplicables. 
• Retención de Fondo de Garantía pactada. 
• Amortizaciones de adelanto en caso hubiese. 
La contratación de trabajos adicionales o nuevos deberá formalizarse mediante la emisión 
de una Adenda al Contrato o un Contrato nuevo. No se valorizarán los trabajos defectuosos o 
con observaciones hasta que éstas sean subsanadas. La última valorización se aprobará 
solo si se han cumplido todas las condiciones del Contrato, tales como: certificaciones, 
garantías, pruebas, entrega de manual de operación, entre otras. 
El subcontratista elaborará y presentará sus valorizaciones al Superintendente de Contratos 
en las fechas pactadas en el Contrato, en el formato del modelo indicado y con la 
documentadón de sustento solidtada. 
Adicionalmente, se puede controlar el estado de los descuentos de anticipos al 
proveedor a través de los reportes del BAN, en la Figura 03 muestra el flujo. 
2.6. Recepción en BANN de Órdenes de Servicio 
Posterior a la aprobación de las valorizaciones, el Administrador de Contratos del frente 
procede a emitir parcialmente las Órdenes de Servicio BANN respectivas de cada 
subcontratista, en fundón de sus avances valorizados. 
Aprobada la valorización y recepcionada la orden de servicio BANN. El subcontratista 
debe ser instruido por el Administrador de Contratos para emitir su factura de acuerdo 
a lo establecido en el procedimiento. 
2.7. Suministros entregados por CRM a Subcontratistas 
El Administrador de Contratos del frente debe Identificar los apoyos de suministros que serán 
entregados por el Proyecto a los subcontratistas y que forman parte del alcance subcontratado 
de 
éstos últimos. Es recomendable que se negocie con el subcontratista el retiro de su alcance de 
dichos suministros y se le subcontrate por el monto exacto (neto) de su prestación, con la finalidad 
de evitar facturaciones y/o re-direccionamientos de costos posteriores por concepto de 
suministros entregados a terceros. 
De no haberse hecho el subcontrato de esta manera, el Administrador de Contratos del frente 
debe solicitar la creación en BANN una Partida Intermedia para cada subcontratista, en la cual se 
cargará el costo de los recursos entregados, para su posterior facturación. bebe considerarse que 
el Proyecto no puede facturar al subcontratlsta combustibles ni explosivos, por lo que no deben 
incluirse estos conceptos en la facturadón. - - - -- -
En cada cierre de mes se obtiene un estado de los cargos a cada subcontratista, a través del 
reporte de Partidas Intermedias emitido por BANN. Dichos cargos deben quedar en cero, ya sea 
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emitiendo una factura o por medio de una adenda estipulada en el Contrato. 
Las Partidas Intermedias quedan en cero cuando el Superintendente de Contratos realiza 
cualquiera de las siguientes acciones: 
A. Emite una factura al subcontratista por los recursos entregados 
por el Proyecto: 
El Superintendente de Contratos recepciona las valorizaciones presentadas por el 
subcontratista y posteriormente el Proyecto emite la factura. El administrador direcciona 
dichos costos a la Cuenta: Ingresos varios. 
' CIERRE DE MES 
BANN: Partidas 
Intermedias 
• Subcontratista 1 
• Subcontratista 2 
• Subcontratista 3 
• 
• Generan Facturas 
• Subcontratísta 1 
• Subcontratista 2 
·• Subcontratista 3 
• 
Agura 03 - facturación de cargos en partidas intermedias a subcontratistas 
B. Abre una adenda en el Contrato: 
En la elaboración del Contrato se puede colocar una adenda para la liquidación del Proyecto, con la 
finalidad que durante la liquidación del Proyecto se considere un precio unitario diferente al 
acordado inicialmente, donde la diferencia en el precio unitario se debe a los recursos entregados 
por el Proyecto. 
El abrir una adenda en el Contrato permite al Proyecto entregar recursos al subcontratista, para lo 
cual se debe especificar claramente que la entrega de recursos por parte del Proyecto al 
subcontratista es con la finalidad de cumplirse con el trabajo requerido más no para la libre 
disposición del subcontratista. A las valorizaciones presentadas cada mes por los subcontratistas se 
le debe descontar los costos por los recursos entregados, los cuales se encuentran en las Partidas 
Intermedias. 
Al final de cada mes el administrador debe re-direccionar los costos de las partidas intermedias de 
las subcontratas a la Cuenta Subcontratas y a las partidas del Proyecto correspondientes, según las 
indicaciones brindadas por el Superintendente de Contratos. La recepción de la OS en BANN ha 
sido realizada por el monto bruto (antes de descuentos). El ajuste en el costo de hace con la 
factura del subcontratista (por el neto) la cual es asociada a la recepción por el monto bruto y a los 
montos descontados. 
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Mes a mes 
• Subcontratbta 1 • Subconti'IIUsta 1 
• Subcontratlsta 2 • Subcont,.tbta 2 
• Svbcontr811ste 3 • Subt:ontnitbta 3 
Figura 04 - manejo mensual de cargos en partidas intermedias a subcontratistas por medio de adendas 
Durante la liquidación del subcontratista se realiza un ajuste en el precio unitario originalmente 
pactado, que consiste en dividir la cantidad de trabajo total realizado por el subcontratista entre 
la cantidad de dinero realmente pagado (Monto Valorizado menos Monto Descontado por 
recursos entregados). 
A fin de Obra 
PU1 
Jil®.lllíiillll!l!M ·'¡ 'Mffif®imfiijf!<~ 
• Subcontratlsta 1 
• Subcontrati'SU12 
• Subcontrallsta 3 
·~$~~\:; \-·! 
• SUbcontratlsta 1 
• Subcontratlsta 2 
• Subwntratlsta 3 
Montovalarltld,- Monto P!T TUW'mStntTtgodtn 
Cantidad de TrabajoRPGt::tl® 
• PU de Subconttatlsta 1 
• PUde Subrontrallsta 2 
• PU de Subc:ontratbta 3 
{J. 
~ 
Agura OS - cierre de cargos en partidas intermedias a subcontratJstas por medio de adendas 
Ambas alternativas son válidas, sin embargo se recomienda trabajar con Adendas ya que 
reduce el trabajo operativo. Es posible que el uso de Facturaciones pueda generar además 
complicaciones tributarias. 
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Las Partidas Intermedias deben quedar en cero como requisito fundamental para poder realizar 
el Cierre Mensual Contable. Los costos por recursos entregados por CRM deben ser descontados 
al subcontratista y distribuidos proporcionalmente según el trabajo realizado a los frentes y 
partidas correspondientes. Para ello debe Incluirse el siguiente texto en la cláusula 3 en el 
modelo de Contrato adjunta: 
"En caso el comitente proveyese algún recurso o Insumo que fuese responsabilidad del 
prestador o que integrase sus precios unitarios, entonces se excluirá del valor de dicho 
precio unitario el que corresponda a los recursos o insumas asumidos por el comitente. Se 
deja constancia que dichos recursos o insumas, provistos por el comitente, se mantendrán 
como propiedad exclusiva del comitente debiendo ser consumidos solamente en beneficio 
del comitente para la ejecución del contrato de este último con su cliente principal. En 
este sentido, la provisión de recursos o insumas por el comitente de ninguna manera 
Implicará una transferencia de propiedad a favor del prestador ni una cesión en uso para 
este último." 
Este proceso debe realizarse mensualmente, evitando la acumulación de costos pendientes de 
ser facturados, ya que conforme va pasando el tiempo aumenta el riesgo de hacer efectiva la 
cobranza de este dinero. 
2.8. Liquidación de Subcontratos 
La liquidación de los subcontratistas está a cargo del Superintendente de Contratos, debiendo 
verificar la no existencia de algún tipo de deuda entre CRM y el subcontratlsta (Partidas 
Intermedias). Si los montos totales de la subcontrata varían, se debe realizar una corrección al 
Contrato, la cual debe ser aprobada por los responsables anteriormente mencionados. 
Posteriormente el Superintendente de Contratos califica el trabajo realizado por el 
subcontratista y actualiza el Sistema de Calificación de Proveedores. A continuación se muestra 
un flujo resumen del proceso de Gestión de Subcontratas: 
Rgura 06 - Flujo resumen de control de subcontratas 
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2.9. Matriz de Responsabilidades 
DO: Director de Obra 
SpC 1 AdC: Superintendente de Contratos/ Administrador de Contratos 
Prod.: Responsable de Producción 
1 Definir al Superintendente de Contratos X 
2 Identificar ta necesidad de Subcontratar un Servicio 
3 Emisión de especificaciones técnicas de las subcontratas de acuerdo a tos requerimientos del Proyecto. 
4 Invitación a postores 
5 Evaluar y calificar a postores 
6 Elaborar cuadro homologado de cotizaciones 
7 Elección de postor X 
8 Autorizar emisión de os X 
9 Generar OS y recabar aceptación de la misma 
10 Seguimiento de OS 
11 Enviar al Subcontratista el modelo de presentación de valorizaciones y la Hoja de Valorización de Subcontratos 
12 Definir las fechas de presentación de las valorlzadones de los X subcontratistas. 
13 Verificar y aprobar mensualmente las valorizaciones de los subcontratistas. 
14 Generación en BANN de las Órdenes de Servicio, según el avance valorizado. 
15 Gestionar creación de Partidas Intermedias en BANN 
Indicar los montos a redistribuir a la cuenta subcontratas y a 
16 las partidas del Proyecto, los mismos que inicialmente fueron 
ingresados a las partidas intermedias. 
17 Verificar que las Partidas Intermedias queden en cero 
18 Supervisar a los subcontratistas. 
19 Informar sobre el avance y desempeño de los subcontratistas. 
20 Liquidación de Subcontratistas 
























PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN SGI-CRM-GSSO 
GESTION CONTRACTUAL Revisión: O 
GESTION DE SUBCONTRATOS Fecha:20/08/2014 
3. REFERENCIAS 
3.1. Mejores Prácticas 
"' Se recomienda enviar las solicitudes de cotización, adjuntando carta donde se indique 
fecha máxima de recepción de consultas, preguntas o aclaraciones técnicas y/o económicas y la 
fecha final de recepción de las cotizaciones. 
"' La devolución del fondo de garantía se procesará con la última valorización. 
PLAN DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS- PROVEEDORES 
-
... . .. 
Puntos de 
PROCESO ACTIVIDADES SUB-ACTIVIDAD FECHAS Control 
Obl.igatorlo 
Selección de proveedores 
Envío de Requerimiento -
Cotización con Necesidades de CRM 
distintos Reunión con los proveedores, 
proveedores Explicación de la necesidad 
Planificación Resolución de consultas 
Presentación de Propuestas 
Otorgar Buena Evaluación de Propuestas 
Pro Otorgar la buena pro 
Contrato Firma del Contrato y Orden de SI Servicio 
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